

የፌዴራል የፍትህና የህግ ኢንስቲትዩት የደቡብ ምክራብ ኢትዮጵያ
ሀዘቦች ክልል ዓቃቤ ሀገች

የኮንስትራክሽን


ሕግና እና አተገባበር ዙሪያ የተዘጋጀ ስልጠና

- ስልጣኞች ከዚህ ስልጠና በኋላ
 - ✓ የኮንስትራክሽን ፣ የኮንስትራክሽን ውል ህግ ትርጉምን ይረዳሉ
 - ✓ የኮንስትራክሽን ህግ ማዕቀፎችን ይዘረዝራሉ
 - ✓ የኮንስትራክሽን ውል አይነቶችን ይተነትናሉ
 - ✓ ስለ ኮንስትራክሽን ውል ፣ የውል አፈጻጸም መዘግየት ምንነት እና አይነት እንዲሁም ውጤቱን ይዘረዝራሉ ።
 - ✓ የኮንስትራክሽን የይገበኛል ጥያቄ አይነቶችን እና አቀራረባቸውን ይገነዘባሉ።
 - ✓ ስለኮንስትራክሽን ዋስትና እና አይነታቸው እንዲሁም ውጤታቸው ይዘረዝራሉ ።
 - ✓ ስለኮንስትራክሽን ክርክር እና አፈታታቸው /የመፍቻ ዘዴዎች / ይተነትናሉ ።

የስልጠና አሠጣጥ ዘዴ



ህሳብ በመንሸራሸር /Brain storming



ገለጻ /ጽብረቃ/ /Lecturing/



በቡድን ውይይት /Group discussion

1

- መግቢያ *Construction Law - Introduction*

2

- የኮንስትራክሽን ህግ ማዕቀፎች

3

- የኮንስትራክሽን ውል አይነቶች *Construction Contract-Classification*

4

- መደበኛ ሁኔታዎች *Standard Conditions*

5

- የኮንስትራክሽን ውል አፈጻጸም መዘግየት

6

- ክርክር እና የክርክር አፈታት ዘዴ/*dispute and dispute resolution/*

የግንባታ ዘርፍ ሥራ (Constriction)

አዲስ ግንባታ

መልሶ ግንባታ

ደረጃ የማሳደግ

የማፍረስ

የጥገና

የማደስ ሥራ

“Construction” means a provisions of combination of goods and services carried out under or over ground for the development, extension, installation, repair, maintenance, renewal, renovation, alteration, excavation, dismantling or demolition of a fixed asset including building and engineering infrastructure.”

Cont --

- Constriction can be described as the creative effort that converts the Four

M"S

Material

Manpower

Machines

Money

of constriction into a constructed facility

ህግ

ህግ ማለት ፦ ለጠቅላላው ጥቅም የሚደነገግ ድንጋጌ ሲሆን አድርጎ ወይም አታድርግ በሚል የተመሰረተ ነው ።

ውል ምድነው

የውል ህግ

የውል ህግ ሁለት እና ከ ሁለት በላይ በሆኑ ግለሰቦች እንዲሁም በህግ ሰውነት የተሰጣቸው ድርጅቶች መካከል የሚደረግ ነው

በግለሰቦች መካከል በሚኖር ማህበራዊ ግንኙነት ላይ ተመስርቶ በማድረግ እና ባለማድረግ የሚመሰረት መብት እና ግዴታን የሚጥል በህግ ፊት የራሱ የሆነ ውጤት የሚያስከትል ነው



የወል አመሰራረት 1678

ወል ለመመስረት መሟሟላት ያለበት መሰረታዊ ድንጋጌዎች

የተዋዋሮች ወገን ችሎታ

የሚቻል፤ህጋዊ ውል

የተዋዋይ ወገኖች ፍቃድ

የወል አቀራረጽ

ለውል መፍራስ የሚያስችሉ ስህተቶች

- በድርድሩ ጊዜ የተፈጸሙ ዕብይ ስህተቶች Errors in Negotiation

- በውል ጉዳይ ያዘነገ መጠን ላይ የሚደረጉ ስህተቶች Errors in substantial

- በውል ጉዳይ ላይ ምንነት ላይ የሚፈጸሙ ስህተቶች Errors in corpore

- በተዋዋሮች ማንነት ላይ የሚደረጉ ስህተቶች Errors in intuit personae


- 
- በውል ጉዳይ ላይ ምንነት ላይ የሚፈጸሙ ስህተቶች Errors in corpore

በልማት ምክንያት ተነሽ ለሆኑ ግለሰቦች የመኖሪያ ቤት 60 ቀን ውስጥ ሰርቶ እንዲያስረክብ የተዋዋለ 65 የንግድ ቤቶች ሰርቶ ለርክኩብ ዝግጁ ማድረግ

- በተዋዋሮች ማንነት ላይ የሚደረጉ ስህተቶች Errors in intuit personae

በቤት ልማት ለ 300 አባ ወራዎች ለሚያስገነባው ህንጻ ግንባታውን ለማስገንባት ከ አካውንታንት ጋር ወይም ከ ህግ ባለሞያ ጋር ውል ቢደረግ

የግንባታ ህግ



የኮንስትራክሽን አይነቶች



የአሸናፊ በንፋስ ኃይል ማመንጫ (210 ሚሊዩን ዩሮ ወጪ የተደረገበት)



አዳማ የንፋስ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ



የቀጠለ.....



የባቡር ሐዲድ- ኢትዮ ጂ.ቢ.ቲ

የቀጠለ.....



የቀጠለ....



የኢ.ዲ.ስ አበባ አዳማ የፍጥነት መንገድ



ከኢ.ዲ.ስ አበባ ከተማ መንገዶች አንዱ

የቀጠለ...



የቀጠለ.....



ጊቤ III የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ

ገናኤ ዳዋ III ፕሮጀክት



የኤሌክትሪክ ስቴሽን



**የጅግጅጋ ደገሀቡር የሃይል
ማስተላለፊያ መስመር**





የኮንዶሚኒየም እና ራል አስቴት ቤቶች ህንጻ

የቀጠለ....



中国元素·皇家御苑 鸟瞰图二

Sinomark Royal Garden Aerial view II

ጎተራ አከባቢ ይሰራል የተባለ ሪል እስቴት
ይዞታ



ታላቁ የሕዳሴ ግድብ



**Britam Tower
Upperhill**

KENYA



**KCB Building
Upperhill**



**UAP Building
Upperhill**

የቀጠለ....



የአፍሪካ ህብረት ሀንጻ

የቀጠለ



ግራንድ ሆቴል- ባህርዳር

የቀጠለ.....



የኮንስትራክሽን ውል ማለት

- **ሁድሰን የተባለ የዘርፉ ምሁር**
- "Construction contract as "an agreement under which a person, called variously the builder or contractor, undertakes for reward to carry out for another person, variously referred to as the building owner or employer, works of a building or civil engineering character." በማለት ሲገልጹ ይህም በግርድፉ ሲተረጎም :-
- “ የኮንስትራክሽን ውል ገንቢ ወይም የስራ ተቋራጭ በሚሉ ስያሜዎች የሚጠራው ሰው አስገንቢ ወይም የስራው ባለቤት በሚል ስያሜዎች በሚጠራው ሌላ ሰው የግንባታ ወይም የሲቪል ምህንድስና ፀባይ ያላቸውን ስራዎችን በክፍያ ለመስራት የሚደረግ ስምምነት ነው” ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል ።

የኮንስትራክሽን ውል

- ወጥ የሆነ የውል ሁኔታዎች
- የሥራ መዘርዘሮች
- የልኬት ዘዴዎች
- የስራ ንድፎች
- የዋጋ ልኬቶች
- የክፍያ እና የልኬት መጠን መርሃ ግብሮች
- የውል መቀበያ ማስታወቂያ
- የውል ስምምነቱ ተጨማሪና ሌሎች ሰነዶች የያዘ ነው፡፡

የኮንሰትራክሽን ውል ይዘት

- የቃላት ትርጉምና አተረጓጎም የሚመለከት ክፍል፤
- ቋንቋና ተፈጻሚነት ስላለው ህግ የሚመለከተው ክፍል፤
- የውሉን ይዘትና ቅድሚያ ተፈጻሚነት ስላላቸው ሰነድኛ የሚመለከት ክፍል፤
- የመሐንዲሱን ስልጣንና ተግባር የሚመለከት ክፍል፤
- የተዋዋይ ወገኖች መብት፣ ግዴታና መፍትሔዎችን የሚመለከት ክፍል፤
- ሊሰሩ ስለሚገባቸው ስራዎች፣ ስራዎችን ለሌላ መስጠት የሚቻልበትን አግባብ፤
- ልኬትንና ሰርቲፊኬት አሰጣጥን የሚመለከት ክፍል፣ ጉድለት፣ ርክክብ
- የስራ ግብአቶችን (የሰው ኃይል፣ ማሽንሪዎችን----ወዘተ) የሚመለከት ክፍል፤
- የስራ መለዋወጥ፣ የይግባኛል ጥያቄዎችና አለመግባባቶች ስለሚፈቱበት አግባብ የሚመለከት ክፍል እና
- የውል ዋስትናዎችን የሚመለከት ክፍል ይዘው እናገኛለን፤



የኮንስትራክሽን ውል አይነቶች

ከፕሮጀክት ባለቤትነት አንፃር የኮንስትራክሽን ውልቶ በሁለት ዘርፍ መመደብ ይቻላል።

- የግል የኮንስትራክሽን ውሎች (Civil construction contracts)
- የመንግሥት የኮንስትራክሽን ውሎች (government/public construction contracts)

በኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ህግ ማዕቀፎች

በፍትሐብሔር ህግ

የግንባታ ወጪያቸው ከአምስት መቶ ብር በታች ለሆኑት ውሎች ከአንቀጽ 2610 እስከ 2638 ሲያስቀምጥ በሌላ በኩል የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች የሥራ ውልን አስመልክቶ ከአንቀጽ 3019 እስከ 3040 ስለሲቪል ኮንስትራክሽን ውልቶች

- አንቀጽ 3027 እና 3028 የስራ ተቋራጩ ባለሙያንና የግልግል ሽማግሌዎችን የመጠቀም መብትን የሚደነግጉ ዴንጋጌዎች
- አንቀጽ 3031- 3034 የስራ መለዋወጥና ግምታቸውን፤
- አንቀጽ 3039 - ስራ ተቋራጩ የሚሰጠውን መድን፤
- አንቀጽ 3183 እስከ 3189- አስቀድሞ ሳይታሰቡ ስለሚቀሩ አጋጣሚ ሁኔታዎችና ህጋዊ ውጤታቸውን፤
- አንቀጽ 3282- ስለአሰራር ጉድለት

የውል ሁኔታዎች

የውል ሁኔታዎች(contract Conditions):-

•ጠቅላላ የውል ሁኔታዎች (General Conditions of Contracts(GCC)

- ወጥ የሆኑ ለረዥም ጊዜ የዋሉ
- በኢንዱስትሪው ተቀባይነት ባገኙ አሰራሮች የሚተገበሩ
- ህጋዊ አላፊነት መብት የሚወሰኑ ናቸው

•ዝርዝር/ልዩ የውል ሁኔታዎች (Specific Conditions of Contracts(SCC))

- ተጨማሪ ሆነው ሚያገለግሉ
- ጠቅላላ ውል ደጋፊ
- በፍላጎት ላይ የተወሰኑ
- ዝርዝር ድንጋጌዎች

አንድ ሁኔታን ፕሮጀክቱ በሚከናወንበት ሀገር ተለይተው የሚቀመጡ ግዴታ እና ስልጣን ሃላፊነትን የፕሮጀክቱ ሁኔታ ግልጽ የሚያስቀምጡ ናቸው



Source of construction law contract

- The Ministry of Works & Urban Development (MoWUD) Conditions of Contract for Construction Works (1994);
- The PPA Standard Conditions of Contract for Works (2006);
- The PPA Standard Conditions of Contract for Works (2011);
- FIDIC Red Book: First Edition (1957); Second Edition (1969); Third Edition (1977): and Fourth Edition (1987) including its 1992 & 1996 Reprint;



- **FIDIC New Red Book: Standard Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works:** First Edition 1999; Second Edition 2017);
- **MDB-FIDIC: Standard Conditions of Contract for Construction Harmonized Edition (Pink Book):** First Edition 2006; Second Edition 2010;
- **FIDIC Yellow Book: Conditions of Contract for Electrical & Mechanical Works including Erection on Site:** First Edition (1963); Second Edition (1980); and Third Edition (1987); □ **FIDIC New Yellow Book: Conditions of Contract for Plant-Design Build for Electrical & Mechanical Plant and for**

የፊዲክ ውል ሁኔታዎች	ማስታወሻዎች
አሮጌው ቀይ መፃፍ, the old red Book/	እነዚህ ውሎች ለሲቭል ምህንድስና ዘርፉ የተዘጋጁ ናቸው፣ ከሜካኒካል ወይም ከኤሌክትሪካል ምህንድስና ዘርፍ ውጪ ማለት ነው።
አሮጌው ቢጫ መፃፍ (the old yellow book)	ለሜካኒካል እና ለኤሌክትሪካል ምህንድስና ስራዎች የታሰቡ ናቸው።
ብርቱካማው መፀሐፍ (the orange book)	ይህ የፊዲክ የመጀሪያው ዲዛይን ቢውልድ ውል ነው።
አዲሱ ቀይ መፀሐፍ(The new red book)	አብዛኛው ዲዛይን የሰራው ባለቤት ከሆነ ጥቅም ላይ የሚውል የውል ሰነድ ነው።
አዲሱ ቢጫው መፀሐፍ (the new Yellow book)	የሥራው ተቋራጭ ለዲዛይኑ አብዛኛውን ኃላፊነት የሚወስድ ከሆነ የሚመረጥ የውል ሰነድ ነው።
ብርማው መፀሃፍ (the Silver book)	ይህ የውል ሁኔታ ለተርን ኪይ ፕሮጀክቶች የሚመረጥ ሲሆን ውሉ ለሰራው ተቋራጭ አደጋ ኃላፊነት ላይ ከፍተኛ ሚና ያለው ነው። የሰራው ተቋራጭ ለአብዛኛው የዲዛይን ጉዳይ ኃላፊቱን እንዲወስድም ያደርጋል።
ሐምራዊው መፀሐፍ (The pink book)	ይህ ሰነድ መልቲላተራል ዲቪዮፕመንት ኮንኮችን አለማዎችን ለሚሟሉት ታሰቦ ቀዩን መፀሐፍ ያሻሻሉበት የውል ሁኔታ ነው።

Contract: Categories

Civil code of Ethiopia 1676
cum 2266-3346 cum
applicable laws

- **works contract;**
- **service contract; and**
- **supply contract;**



Works contract...

subject matter based

- **building construction contract;**
- **engineering construction contract;**

Building construction contract related to Artictural engineering

- ❖ Housing contraction
- ❖ Commercial building
- ❖ Institutional building

Classification related to purpose and equality

Engineering Construction is infrastructure called civil engineering

❖ **Transport**

High way
Rail way
Air filed
Water way



Water and sanitary

Ground
water
Sanitary
Dame

Energy

Nuclear
Water
power
Air power

Communication

Telecommunication
Radio station
Television station

Works contract...



interest based

- **public** construction contract; and
- **private** construction contract;

contractual chain based

- **main** construction contract; and
- construction **sub**-contract; domestic vs. nominated;

Fundamental document in construction law

□ Directions document

- o Economical policy
- o Investment policy
- o Environmental policy

□ planning document

- o social or Economical development plan

□ Implementation document

- o Construction project document
- o Construction tender document
- o Construction contract document

Works contract...

delivery system (D) based

- **DBB-based** construction contract;
- **DB-based** construction contract;
- **OPRC -based** construction/maintenance contract;
- **DBO-based** construction contract; re: like for road maintenance & rehabilitation projects;
- **CM-based** construction contract; at-free or at-risk; CM: means Construction Management;

Works contract...



payment system based

- **measurement**: unit rate-based construction contract;
- **lump sum**: lump sum-based construction contract; “fixed price”
- **cost plus**; cost plus fee or cost plus percentage based construction contract; and
- **“firm price”**: guaranteed maximum price based contract;

Works contract...

jurisdiction based

- **local construction contract;**
- **international construction contract;**

Services contract: categories...

professional services related contract: like

- **project planning & study services;**
- **resettlement plan studies;**
- **project design services;**
- **project supervision services;**
- **environmental studies services;**
- **engineering tests services;**
- **construction claims services;**
- **construction adjudication services;**
- **construction arbitration services;**
- **forensic engineering services re: assessment of structural failure;**



Services contract: categories...

commercial services related contract: like

- **insurance services;**
- **banking services;**
- **machinery leasing services;**
- **other business services;**

related contract:

labor services contract;

Contract categories:



supply contract: like

- **machinery;** construction machinery supply/purchase contract;
- **materials;** construction materials supply/purchase contract;
- **technology;** transfer of technology contract or agreement;
- **know-how:** transfer of know-how agreement;

Contract formation

የግንባታ ውል አመሰራረት

ቅድመ ውል



Contract formation: consent...

pre-conditions: design, bid, built (DBB)

ንደፍ፣አጫርት፣ገንባ

- detail design;
- tender document; and
- instruction to bidders,

DBB እና DB ከጨረታ
አወጣጥ፣ ውል መመስረት እስከ ውል
አፈጻጸም ድረስ የየራሳቸው የሆነ ባህሪ
አላቸው

- **ጠቅላላ የመወያያ ዘዴ በሚል ስያሜ በሀገራችን ተግባራዊ እየተደረገ ያለ ከኮንሰትራክሽን ውሎች አንዱ ነው ይህ የውል አይነት**
- በአሰሪው፤ በአማካሪው ና በሰራ ተቋራጭ መካከል የተለየ ሃላፊነት የሚሰጥ ነው።
- የሰራው ባለቤት ከዲዛይን ስራ ተቋም እና ከሰራው ተቋራጭ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለው ።
- አራሱን የቻለ አርክቴክ መሃንዲስ ዲዛይን እንዲሰራ በሰራው ባለቤት የሚሾም ሲሆን በዚሄ ውል ግንኙነትም ፕሮጀክቱን ክትትል እንዲያደርግ እና የዲዛይን ሰነዶች እንዲያዘጋጅ ይጠበቅበታል
- በዚሄ አይነት ውል አርክቴክት መሀንዲሱ እና በሰራ ተቋራጭ መካከል ምንም ዓይነት የሰራ ውል አይኖርም

In the case of DBB

- የፕሮጀክቱ ባለቤት
የሚፈልገውን ፕሮጀክት
እንዲሰራ ይወስናል
- ዲዛይን ሚያወጣለትን እና
የአማካሪነት አገልግሎት
የሚሰጠውን ተቋም በመለየት
ውል ይገባል

- የጨረታ ሰነድ ያዘጋጃል
ፕሮጀክቱን የሚያከናውን የስራ
ተቋራጭ ይመርጣል
- ከ የስራ ተቋራጩ ጋር ውል
ይገባል

Merit and demerit of DBB

- ውድድሩ ግልጽ በመሆኑ የሰራው ባለቤት የተሻለ ዋጋ እንዲያገኝ አማራጭ የሚሰጥ ነው
- ዝቅተኛ ዋጋ መኖር
- የፕላን ለውጥ ታሳቢ ያደረገ ነው
- ቅርሱን ታሪክን በተመለከተ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ላይ የጎላ ሚና ይኖረዋል

- መሃንዲስ መምረጥ፣የጨረታ ሰነድ ማዘጋጀት ፣ ሥራተቋራጭ መምረጥ እና ከእራሱጋር ውል ይገባል ረዥም ጊዜ ይወስዳል
- በአማካሪው ድርጅት እና በሰራተቋራጭ መካከል ግጭት አለመስማማት ይፈጠራል

ውይይት

- ቅርስን ታሪክን በተመለከተ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ላይ የጎላ ሚና ይኖረዋል ሲል ምንን መሰረት ያደረገ ነው

- በአማካሪው ድርጅት እና በሰራተኛው መካከል ግጭት አለመስማማት ይፈጠራል በምን ምክንያት ሊሆን ይችላል ትላላቹ

-----የቀጠለ

- አሰሪው በብቸኝነት ፕላኑን ማሰራት መቻሉ
- አሰሪው ስራውን ለመቆጣጠር እና አፋጣኝ እርምጃ ለመውሰድ ይረዳዋል
- የተዋዋሾች ወገን ሚና በግልጽ መቀመጡ
- ጥብቅ የሆነ የጨረታ ሂደት መኖሩ

- የፕላን ጉድለት ሲከሰት ሃላፊነት ሚውስደው አሰሪው ብቻ ነው
- የአስተዳደር ጉድለት ከተከሰተ ሃላፊነት ሚውስደው አሰሪው ነው
- የውል ሂደቱ ረዥምነው
- ብዙ የውል ሰነዶች በማካተት ግልጽነት የጎደለው ሰለሚሆን በተዋዋሾች መካከል የክርክር መንስኤ ሲሆን ይታያል
- ጥብቅ የሆነ የጨረታ ሂደትን ለማለፍ በሰራተቃሪው ተገቢ ባልሆኑ ትርፍ የሚያስገኙ ነገሮችን እንዲያመቻች ይገፋፋል

DBB የውል አመሰራረት ሂደት

invitation for bids: the employer ውል ሰጭ የራሱን ፍላጎት መሰረት ያደረገ ግልጽ ጨረታ በማድረግ ለ ውል ተቀባይ / ለተጨራቾች ያሳውቃል

bid purchase: eligible & interested bidders (future contractors) purchase the bid document; ብቁ የሆነው እና በጨረታው ተሳታፊ ለመሆን ፍላጎት ያለው ኮንትራክተር ጨረታውን የሚገዛ ይሆናል

bid preparation: bidders, based on instruction to bidders, prepare their bids; የጨረታ ሰነዱ በራሱ በጨረታ አውጪው ቀጣሪው የሚዘጋጅ ይሆናል



DBB

bid submission: bidders, based on the instruction to bidders, submit same to the employer; known as **offer**; ተጨራቹ በጨረታው መስፈርት መስረት የጨራታ ሰነዱን ለጨራታ አቅራቢው የሚያስገባ ይሆናል

bid opening: the employer receives & officially opens the bids submitted & so received ጨረታ አቅራቢው የጨረታውን ሰነድ የመክፍት ይሆናል

bid evaluation: the employer evaluates the bids so received & opened; ጨራታ አውጭው በተቀመጠው መስፈርት መስረት ተጨራረኞች ማስገባተታቸውን ይመዝናል



DBB

award: the employer awards the contract to the winner (who becomes the future contractor under the construction contract, if completed);

acceptance: based on its award decision, the employer writes to the successful bidder a letter of acceptance;

pre-contract negotiation: following such letter of acceptance, (pre-contract) negotiation may be undertaken between the employer & the winning bidder or future contractor;



DBB

contract signing: following successful pre-contract negotiation, all construction contract documents have to be signed between and by the employer & the selected contractor;

contract approval: sometimes an approval from some defined regulatory and/or financing institution may be required for the signed construction contract to be effective; see Article 3144; Civil Code, if applicable;

- Design-build የተቀናጀ የኮንስትራክሽን ውል በሚል የሚታወቅ ሲሆን የዚህ አይነት ውል የዲዛይኑን ስራ እና የመገንባቱን ስራ በአንድ ውል ስራ ተቋራጭ የሚሰጥበት አግባብ ነው፡፡

የሰራው ባለቤት ሚና

- ስረው የሚከናወንበትን ቦታ ማስረከብ
- የኮንስትራክሽን ስረው የደረሰበትን ሁኔታ ፤ደረጃ መከታተል
- ስረው ጥራቱን ጠብቆ እየተከናወነ መሆኑን ማረጋገጥ
- ክፍያ መፈጸም
- ጥራቱን የጠበቀ ርክክብ መፈጸም

Merit and demerit of DB

- ከፍተኛ የተባለ ፕፕጅክት ወጪ ስለሚደረግት (guaranteed maximum price) በግልጽ በስምምነቱ ስለሚቀመጥ የስራ ተቋራጩን በይበልጥ ተጠቃሚ ያደርገዋል
- በስረው ሂደት ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት ቢከሰት የስራው ባለቤት ሃላፊነት አይጣልበትም
- የስራ ተቋራጭ ወጪን የሚቀንሱ ተግባራት ውስጥ ይገባል

- የስራው ባለቤት በፕሮጀክቱ ጥራት ፋላጎት እና በ ስራ ተቋራጩ ወጪ ቅነሳ አለመግባባት መንስኤ ይሆናል
- አብዛኞቹ አደጋዎች (types of risks) ከስራው ባለቤት ወደ ስራ ተቋራጩ የሚተላለፉ ይሆናል
- ጊዜ ቆጣቢ ውል አይነት ነው በስረው ባለቤት እና በስራው ተቋራጭ መካከል መሀንዲስም ሆነ ሌላ አካል የለም

-----የቀጠለ

- ግዥ የሚፈጸመው በስራ ተቋራጭ በመሆኑ ለጨረታ ለውል የሚፈጅውን ጊዜ ያሳጠረ ነው
- ዲዛይን ሚሰራው በራሱ በስራ ተቋራጭ በመሆኑ የዲዛይን ለውጥ መከሰትን ያጠበቀ ነው

DB Basic Features

ዲዛይን መስራት መገንባት

ባህሪያት

The side of employer: ከውል ሰጭ የሚጠበቀው
required to establish its Employer's
Requirements (**ERs**); plus concept
design;

nature of ERs;

ERs being an **engineering** document;
provides **performance** specification;
then becomes key **contract**
document;



በቀጣሪው በስራው ባለቤት ተሟልተው መቅረብ የሚጠበቅባቸው

scope of ERs;

- project **purpose**;
- project **scope**;
- project **site**;
- **design** or other technical **criteria** or requirements;
- **performance** criteria;
- **standards**...; local or international, if any;
- **testing** regimes (to ensure *performance*);
- employer's **design**, if any;
- **interface** with different disciplines, if any;



ከአማካሪ እና ከስራ ተቋራጭ የሚጠበቅባቸው

consultant:

required to study the project & to develop ERs;

contractor:

required to submit its Contractor's Proposal (CP)

plus preliminary design; (if not required to submit detail design)

የወል ሃሳብ ይዘት በተቋራጭ የሚቀርብ

**detail
comments on
the ERs;**

**full
technical
proposal
based on
ERs (on
each scope
of work);**

**financial
proposal
(lump sum
based)**

**schedule
proposal**

**plus
preliminary
design;**

THE hired **Engineer** responsibility

- ❑ hired to give instruction as related to construction process;
- ❑ no power to give instruction as related to design process;
- ❑ hired to undertake design review of the DB contractor; (if not agreed to approve);
timing:
- ❑ design review or approval being time bound; **known as design review or approval period;**



Engineering tests;

scope

Tests **during** construction;

Tests **upon** completion; and

Tests **after** completion
(during DNP);

**“not to play old game in a new
setting”**



DAY

Tow

ኮንትራክሽን ማኔጅመንት ውል

constraction management contract

- የስራው ተቋራጭ ውል የሚመሰርተው ከስራው ባለቤት ጋር ነው
- የዚህ አይነት ውል በመንግስት አማካኝነት የሚቋቋም ሲሆን የባለሞያዎች ስብስብ በማካተት በሚሰጣቸው ሃላፊነት መሰረት የሚሰራ የስራ ውል አይነት ነው
- በባለሞያዎች ምዘና አማካኝነት የታሰበው ኮንትራክሽን ስራ በተመደበለት በጀት እና ጊዜ ሊጠናቀቅ እንደሚችል ወይም እንደማይችል ቅድመ አውቅና ስለሚኖረው ተጨማሪ ጊዜ እና ወጪ መኖሩን አለመኖሩን በመረዳት ቅድመ ዝግጅት አርጎ ለመጠበቅ ይረዳል።

የባለሞያዎቹ ሃላፊነት

- ፕላን ማዘጋጀት
- ኮንሰትራክሽን ሂደት መከታተል
- ዋጋን ማስተዳደር ያጠቃልላል

የመገንባት ስራን ማካሄድና ማስተላለፍ ውሎች

Build-operate- Transfer (BOT)contract

- የግል ተቋራጭ ወይም አገልግሎት ሰጭ ድርጅት ከስራው ባለቤት ጋር በሚገባው ውል መሰረተ ልማት ወይም አዲስ ግንባታ በራሱ ወጪ በመገንባት የሚያስተላልፍበት ሂደት ነው ።
- ታዲያ ሀገራት በብዛት የሚጠቀሙበት የውል አይነት ሲሆን ኢትዮጵያም በአዋጅ ቁጥር 649/2001 ዓ/ም በወጣው በፌዴራል የግዢ አዋጅ አፈጻጸም መመሪ መሰረት ተግባረዊ የሚደረግ ነው ።

የክፍያ ስርዓትን መሰረት ያድጉ የኮንትራክሽን ውሎች

- ቁርጥ ዋጋ ጥቅል ውል Lump sum contract
- የዚህ አይነት ውሎች የንድፍ እና የስራ ዝርዝር ወይም የቁርጥ ዋጋ ውል በመባል የሚታወቅ ሲሆን በስራው ባለቤት እና በ ስራ ተቋራጩ መካከል በተደረገ ስምምነት ቀድሞ የተወሰነ ዋጋ fixed price ያለው የውል አይነት ነው

- **ስራ ተቋራጩ** በወሉ የተዘረዘሩ ማናቸውንም ስራዎች እና የገንዘብ መጠን ለመቀበል ግዴታ ሚገባበት ነው
- **የሥራ ተቋራጩ** ለሰው ሃይል ፤የግንባታ ማቴሪያዎች ፤መሳሪያዎች እና አገልግሎቶች ቅድመ ክፍያ የማግኘት መብት አለው
- **የስራው ባለቤት** በቂ ዝርዝር የሆኑ እና የተሟሉ ንድፎች ፤የሥራ ዝርዝሮች የኮንትራክሽን ሰነዶች ሊኖሩት ይገባል ተገቢውን ዋጋ ለመገመት ያስችሉታል
- **በጨረታው በተገለጸው ዋጋ** በውሉ የተገለጸውን ስራ በማጠናቀቅ ለባለቤቱ ያስረክባል
- መሰረታዊ ስራዎች መጠናቀቃቸው እየታየ በተለያዩ የጊዜ ገደብ ውስጥ ሊከፈል የሚችል ነው

Lump sum contract merit and demerit

- ጉልበት የግብአት ዋጋዎችን በትክክል ለመገመት ያስችላል
- ግልጽ የሆነ የጊዜ ሰሌዳ ና የስራ መጠን ላለው ፕሮጀክት ምቹ ነው
- መዘግየቶችን የመቀስ ባህሪ አለው
- ውስን የስራ ውል አስፈላጊ ሲሆን

- የአደጋ ደረጃው ዝቅተኛ በሆነ ሊተመን በሚችል ግንባታ
- ውስን የሆነ የስራ ለውጥ አስፈላጊ ሲሆን
- የስራው ባለቤት በፕሮጀክት አስተዳደር መግባት በማይፈልግባቸው ጊዜ ጠቃሚ ነው
- በስረው ባለቤት ስራው ከመጀመሩ በፊት የስራው ዋጋ መታወቁ



የቀጠለ

- የስራ ተቋራጩ ከስራው የሚገኘውን ትርፍ ከፍ ለማድረግ ወጭዎችን ለመቀነስ ተጨማሪ ወጪዎችን በመቀነስ ትርፍን ከፍ ለማድረግ ይረዳዋል
- አሰሪው ውሉን ያፈረሰ እንደሆነ የጅምላ ዋጋ ለማግኘት ተቋራጩ መብት አለው
- በንድፍ ስራና ዝርዝር ስራዎች የሚከሰቱ ለውጦች ዋጋቸው ውድ ሊሆን ይችላል
- የግጭት እና ያለመግባባት መንስኤ ሊሆን ይችላል
- የውል ዲዛይን ለውጥ ውሉን አማራጭ የሚሰጥ ነው
- የስራ ተቋራጩ ያልጠበቀ የዋጋ ግሽበት በጥመው በገበያ ወጋ ማስተካከል አይቻልም በገበያ ዋጋ ማስተካከል ከማይቻልባቸው ውሎች የውል አይነት በመሆኑ

ወጭ የሚሸፈንበት ውል
**cost-reimbursement
contract**

በዚህ የውል አይነት

* ግምታዊ ዋጋ የሚቀመጥ ሲሆን
ይህንን ተከትሎ የሚመጡ ተጨማሪ
ወጪዎችን ታሳቢ ያደረገ የውል
አይነት ነው

ይህንን አይነት ውል ለድንገተኛ
ፕሮጀክት፤ ጥገናዎች፤ ክብካቤዎች
እና ለውጦች የሚደረግ የውል
አይነት ነው

- የስራ የስራ ተቋራጭ ለኮንስትራክሽን ስራውን ያስጨርሳል ተብሎ ከተቀመጠው ግምታዊ ዋጋ በልጦ ከተገኝ የስራ ባለቤቱ በብልጫ የታየውን ይሸፍናል
- የስራ ተቋራጭ ለስራው ከገመተው የመጀመሪያ ዋጋ አንሶ ከተገኘ ለ አሰሪው ተሰልቶ በማነስ የሚመለስ ይሆናል
- የስራው ወጪ መጨመር ወይም መቀነስ በራሳቸው ስምምነት ወይም በገልልተኛ ወገን ሊመረመር ይችላል ፍ/ብ 3032 (1)

Cost reimbursement merit and demerit

* የማይታወቁ ቴክኖሎጂ ጥቅም
ለይ ለማዋል ሲሆን

* መሰረታዊ ለውጦች
ለሚደረግባቸው ፕሮጀክቶች

*የስራ ተቋራጩ ልዩ ችሎታ ያለው
ከሆነ

*የስራ ባለቤቱ አስተዳደር ስራው
ለይ ተሳታፊ መሆን ከፈለገ

*ሚስጢራዊ ሂደቶች ማለፍ
አስፈላጊ ከሆነ

- ተጨማሪ ወጪዎች የመከሰት እድል ሰፊ ነው
- የስራ ተቋራጩ ሁሉንም የስራ መዘርዘሮች ማሳየት ሳይጠበቅበት ወደ ስራ መግባት እንዲችል ይረዳዋል
- ለስራው ባለቤት የስራው ሂደት መከተል የስራ ለውጦችን ለማድረግ ያስችለዋል

የስራ ባለቤቱ እና የስራ የስራ ተቋራጭ
ድርድር ሚያደርጉት በተወሰኑ ጉዳዮች
ናቸው

1. ንዑስ ስራ ተቋራጭ በተመለከተ
2. የወጪ አወሳን ክፍያ
በተመለከተ
3. የሂሳብ አያያዝ ዘዴዎች
4. የግንባታ ቦታ እና አስተዳደር
ወጪዎች

- ዋጋ ንረት ሲከሰት ችግሩን ወደ ስራ
ባለቤት ወዲያውኑ ይሸጋገራል የራሱን
እርመጃ አስቀድሞ አይወስድም የዋጋ
ንረትን ለመቆጣጠር ተቋራጭ ጥረት
አያደርግም
- የስራ ባለቤቱ የመጨረሻ ዋጋውን
ለማወቅ ይቸገራል የገንዘብ ችግር
ሊያስከትል ይችላል

የልኬት ወል

AD-measurement contract

የስራ ዝርዝር ውል እና መርሃ ግብር ዝርዝር ውል (Bill of quantities contract)and (schedule of rates contract) አካቶ የሚያዝ ውል ሲሆን ክፍያን በወሩ ተሰርተው ለተጠናቀቁ ለተለኩት የስራ መጠኖች የሚደረግ የውል አይነት ነው

- የስራ ባለቤቱ የስራ ለውጦች ማድረግ ይችላል
- የስራ ተቋራጩ በሚደረጉት ለውጦች ላይ ክፍያ መጠየቅ መብት ይኖረዋል
- ዲዛይን የሚሰራው ለዚህ ስራ የተቀጠረው አማካሪ መሐንዲስ ነው
- ግንባታውን የሚሰራው የስራ ተቋራጩ ነው

ዋጋን በተመለከተ

- ነጠላ ዋጋ **unit price** ነው ፡-የግንባታ ዋጋ በጥቅሉ ሳይሆን **ለእያንዳንዱ ዝርዝር ስራው** ተለይቶ ነጠላው ዋጋው በልኬት ከሚገኘው የስራ መጠን ጋር በማባዛት የሚከፈል ይሆናል ።

$$\text{coset} \times \text{mesurmnet} = \text{paymnet price}$$

- ስራው በአማካኝ መሐንዲሱ አማካኝነት ትዕዛዝ ስራውና እቅዱን እያጸደቀና እየሰራ በየጊዜው ለአማካኝ መሐንዲሱ የክፍያ ጥያቄ በማቅር **በሚሰጠው ሰርተፍኬት** መሰረት ክፍያ ሚከፈለው ይሆናል
-

Merit and demerit of AD- Measurement contract

- የስራ መጠኑ በትክክል ሊወሰን የማይችሉ ስራዎች ተስማሚነት አለው መንገድ ፤ግድቦች ፤አየር ማረፊያዎች ተፈጻሚነት አላቸው ።
- በውሉ ላይ ከተቀመጠው የስራ ብዛት መሰረታዊ የሆነ ያለመጣጣም ካለ እንደገና ነጠላ ዋጋዎች የሚወሰኑበት ባህሪ አለው
- የስራ ተቋራጭ የስራ ዝርዝር ከማዘጋጀት ድካም ይቀንስለታል
- የስራ ተቋራጭ አስተኛ አደጋ ሃላፊነት የሚያስከትሉ መሆኑ
- የስራው ባለቤት በውሉ ላይ በቀላሉ ለውጥ ማድረግ መቻሉ
- የስራው ባለቤት ስረው እስኪጠናቀቅ ትክክለኛ ዋጋውን ማወቅ አለመቻሉ
- ፍታዊት አላቸው

Time on construction law contract

በመስረታዊነት ሊቀመጡ የሚገባቸው ጊዜዎች


- የስራ መጀመሪያ ቀን commencement date
- ፕሮጀክቱ የሚቆይበት ጊዜና የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ደረጃ project duration and progress
- የስራ ማጠናቀቂያ ጊዜ completion

Time Extension clause

የጊዜ ማራዘሚያ ድንጋጌ አላማ

- ❑ ግልጽ የሆነ ማጠናቀቂያ ጊዜ መያዝ እንዲያዝ ማድረግ በስራው ባለቤት ጥፋት ካልሆነ በመዘግየቱ የጉዳት ካሳ እንዲያገኝ ማድረግ ነው
- ❑ የስራው መዘግየት በስራው ባለቤት ጥፋት ከሆነ የስራ ተቋራጩ የስራ ማጠናቀቂያ ጊዜ ለመጠየቅ የማያስችል ይሆናል
- ❑ ገለልተኛ በሆኑ ክስተቶች የሚፈጠሩ ክስተቶች ለሚፈጠረው መዘግየት የስራ ተቋራጩን እፎይታ መስጠት ነው እንዲሁም በእነዚህ ክስተቶች ምክንያት የደረሰበትን የመጠየቅ መብት ይሰጠዋል ያልተለመደ የአየር ጠባይ፤የእርስ በርስ ጦርነት ፤ሁከት እና ብጥብጥ

የመዘግየት ኃላፊነት ድልድል (Allocation of Delay Risks)



አሰሪው ኃላፊ የሚሆንባቸው የመዘግየት ምክንያቶች

ሳይት በውሉ ጊዜ አለማስረከብ

የፕሮጀክቱን ዲዛይን እና አስፈላጊ ዝርዝር መረጃዎችን
አለመስጠት

ግብዓት አቅራቢ ከሆነ በጊዜ አለማቅረብ

ክፍያ በጊዜ አለመክፈል

የሦስተኛ ወገን ጣ/ገብነትን
አለማስወገድ

ስራ ተቋራጩ ኃላፊ የሚሆንባቸው የመዘግየት ምክንያቶች

ሳይት ተረክቦ ሥራ በጊዜ አለመጀመር

የፕሮጀክቱን ዲዛይን እና አስፈላጊ ዝርዝር መረጃ ደርሶት እያለ የተሟላ የሰው ሃይል እና ማሽን ይዞ ገብቶ አለመጀመር

ግብዓት አቅራቢ ከሆነ በጊዜ አለማቅረብ

ሳይት ትቶ አለመጥፋት

ኞግሮች ሲኖሩ በጊዜ ለተቆጣጣሪው እና ለሥራው ባለቤት አለማቅረብ

የመዘግየት እይነቶች types of delay

የማይታለፍ መዘግየት Non-excusable

- በስራ ተቋራጩ ጥፋፈት ከሆነ የይራዘምልኝ ጥያቄ መብት አይኖረውም
- ለስራው ባለቤት በመዘግየቱ ምክንያት በውሉ አግባብ ካሳ ለመክፈል ይገደዳል

የሚታለፍ ካስ የማያስከፍል Excusable but non – compensabel

- የስራ ተቋራጩ ቁጥጥር ውጪ የሆነ በራሱ ችልተኝነት ወይም ጥፋት የመጣ ካልሆነ ሊገምተው የማይችል ከሆነ ካሳ ሳይጠይቅ የጊዜ ማራዘም ብቻ መጠየቅ ይችላል ያልተጠበቀ የስራ ማቆም አድማ፤ ጦርነት ፤ጎጂ አየር ጠባይ

Case

- GACC የታወቀ ስመ ጥር ኮንትራክተር ሲሆን ሰራኞቹን ለማስደሰት

በ ማሰብ ለ ሁሉም ሰራተኞች የደሞዝጭማሪ በቀጣይ ቅዳሜ ሊያደርግላቸው ቃል በመግባት የቀጠራቸው ቅዳሜ ትልቅ ድግስ ደግሶ ለማክበር ባዘጋጀበት ወቅት የፕሮጀክቱን ሁኔታ ለመከታተል እና ለማሰገብነት የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተው ስለነበር ። ለሁለት ሰአት ግቢ ውስጥ መግባት ክልክል ሆነ ጉብኝቱ እንዳለቀ በእለቱ ዝናብ በመዝነቡ ዝግጅቱ ሳይከናውን ቀረ ሰራተኞቹም በድርጊቱ ተናደው ለ አንድ ወር ስራ አድማ አደረጉ በዚህም የተነሳ ኮንትራክተሩ ከማስረከቢያው ጊዜ በ ሶስት ወር እንዲራዘምለት ጠየቀ በተጨማሪም የዋጋ ግሽበት ስላጋጠመኝ ካሳ ሊከፈለኝ ይገባል የሚል ጥያቄ አነሳ .

- 1.ጥያቄው ተገቢ ነው
- 2.በአሰሪው ጎን ብትሆኑ ምን መከላከያ ታቀርባላቸው
- 3በ ኮንትራክተሩ ጎን ምን መከራከሪያ ነጥብ ይዘን እንከራከር

የመዘግየት አይነቶች

types of delay
የሚታለፉ እና ካሳ

የሚያስከፍሉ

Excusable
and
Compensable

- በስራ ባለቤቱ ድርጊቶች እና አል ድርጊቶች የሚከሰቱ የስራ መዘግየት
- የስራ ተቋራጩ ተጨማሪ ጊዜ እና ገንዘብ ነክ ካሳ የሚያገኝ ይሆናል
- ምሳሌ የእቃ ዝርዝር አለማቅረብ የስራቦታ ሁኔታዎች የስራ ለውጥ የስራ ተቋራጩ የስራ ቦታ እንዳይገባ ክልክል

ተደራራቢ መዘግየቶች
concurrent
delays

- ሁለቱ ስራ የመዘግየት አይነቶች በአንድ ላይ ሲከሰቱ የሚፈጠር ነው
- የሚታለፉ እና ካሳ የሚያስገኙ ጉዳዮች ከማይታለፉ የመዘግየት ምክናንያዎች ባንድ ጊዜ ተከስተው ማረጋገጥ ከተቻለ ውጤቱ የጊዜ ይራዘም ተቀባይነት መስጠት ነው ።



ሰነዶች በቅድመ ተከተል

1ኛ. የውል ስምምነት(The Contract Agreement)

2ኛ. ጨረታ ተቀባይነት ማግኘቱን የሚገልጽ ደብዳቤ (The Letter of Acceptance)፣

3ኛ. ጨረታ(The Tender)

4ኛ. የውሉ ሁኔታዎች፣ ክፍል ሁለት(ልዩ ሁኔታዎች)፣(The Conditions of Contract Part II(Particular Conditions)፣

5ኛ. የውል ሁኔታዎች፤ ክፍል አንድ(ጠቅላላ ሁኔታዎች)፣(The Conditions of Contract Part I(General Conditions)፣

6ኛ. ንዴፍች(The Drawings) እና

7ኛ. የዋጋ ልኬት ዝርዝር(The Priced Bill of Quantities) መሰረት ተደርጎ መፍትሔ መስጠት ይቻላል።

What is a construction claims ?

Claims are a general term for the **assertion of a right** to money, property or a remedy... In relation to construction industry, claims means, a demand by a contractor for extension of time or for an extra payment of an item of work carried out by him on behalf of the employer for which a readily identifiable amount cannot be ascertained under the term of contract.” የእነዚህ መብቶች ምንጭ ውል፣ ከውል ውጪ ወይም ህግ ሊሆን ይችላል።

የይግባኛል ጥያቄ አቀራረብ ስርዓት

ከህግም ሆነ ከውል የመንጩ የይግባኛል ጥያቄ ለማቅረብ ቀድመው መፈጸም ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ቅድመ ሁኔታዎቹም፡-

- ☐ ስነ ስርዓታዊ ቅድመ ሁኔታዎች ወይም
- ☐ የሰረ ነገር ቅድመ ሁኔታዎች ሊሆኑ ይችላሉ።

ስነ ስርዓታዊ ቅድመ ሁኔታዎች አስቀድሞ መፈጸም ያለባቸውን ሁኔታዎችን አሟጦ መጨረስ (Exhaustion) የሚመለከቱ ሲሆን እነዚህም፡-

- ☐ ወዲያውኑ ማስጠንቀቅን (ኢሚዳት ዋርኒንግ)፣
- ☐ በጊዜው ማስታወቂያ መስጠትን ("ኖቲስ")፣
- ☐ በጊዜው ክስ ማቅረብን፣
- ☐ በአግባቡ መከራከርን የሚመለከቱ ሊሆኑ ፡

ከውሉ መፈረም የሚከሰቱ የክሌም መንስኤ

- ፕሮጀክቱ ከመነሻው ሲታሰብ እና ሲታቀድ ስህተት ያለበት መሆን
- የጨረታው ሰነድ (Bid package) ውስጥ በተፈፀመ ስህተት ወይም የተዘለለ (Omission) ሲያጋጥም
- ስራውን በበቂ ሁኔታ ለመጨረስ በሚያስችል መልኩ አለመዘርዘር (Failure to highlight Scope requirements necessary for the satisfactory completion of the work)
- ዋጋን ብቻ መሰረት ባደረገ የመምረጫ መመዘኛ በጣም ዝቅተኛ ዋጋ ካቀረበ ተጫራች ጋር የግንባታ ውልን መፈረም

ከውሉ መፈረም በኋላ ለክሌይም መንስዔ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች

- * የግንባታውን ቦታ (site) በውሉ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ወይም ደግሞ ስራ ተቋራጩ ባቀረበው እና በፀደቀው ፕሮግራም መሰረት ለስራ ተቋራጩ አለማስረከብ፤
- ግንባታውን በበቂ ሁኔታ ለማከናወን የሚያስፈልጉ መረጃዎች (Information) በበቂ ጊዜ ለስራ ተቋራጩ አለመስጠት
- ስራ ተቋራጩ ግንባታውን ማከናወን ከመጀመሩ በፊት በሌላ ስራ ተቋራጭ ሊከናወኑ ይገቡ የነበሩ ስራዎች ሳይከናወኑ መቅረት
- በተቋራጩ የተሰሩ ግንባታዎች መመርመር የሚገባቸው ሆኖ እያለ ምክንያታዊ በሚባል ጊዜ ውስጥ ምርመራውን አለማከናወን
- የስራ መለዋወጥ

የይግባኛል ጥያቄ አቀራረብ ስርዓት

የስረ ነገር ቅድመ ሁኔታዎች ደግሞ፡-

- ተፈጻሚነት ያላቸውን የውልን ቃሎች ወይም ህጎችን ለይቶ ማወቅን፤
 - አግባብነት ያላቸውን ማስረጃዎችን ማቅረብን፤
 - የስራው ማጠናቀቂያ ጊዜ ሰሌዳንና ህጋዊ ውጤቱን መለየትን፤
 - የሚጠየቀውን የመብት ጥያቄ መጠን በአግባቡ ማስላትንና ተገቢውን ዳኝነት ማቅረብን እና የመሳሰሉትን ጉዳዮች የሚመለከቱ ሊሆኑ ይችላሉ።
- እንደሚታወቀው አንድ የመብት ጥያቄ ያቀረበ ሰው መብቱን ማስረዳት አለበት።
ስለሆነም በኮንትራክሽን ውሎች ላይም የይግባኛል ጥያቄ የሚያቀርብ ወገን መብቱን የማስረዳት ግዴታ አለበት።



የታወቁ የኮንትራክሽን መብት ጥያቄዎችን አይነት፡-

- ❖ ከወል የሚመነጩ መብቶች /Contractual claims/፤
- ❖ ከወል ውጭ የሚመነጩ መብቶች /Tort claims/፤
- ❖ ተገቢ መብቶች /Quantum Meruit claims/፤
- ❖ የርህራሄ መብት ጥያቄዎች /Ex-gratia Claims/ እና
- ❖ የአጸፊ መብት ጥያቄ /Counter claims/ በመባል ይታወቃሉ።

ከውል የሚመነጩ መብቶች /Contractual claims/

- ከውል የሚመነጩ መብቶች እንዴት ይፈጠራሉ?
- በአሠሪው
 - ✓ ሳይት በጊዜ አለማስረከብ
 - ✓ የሳይት ለውጥ ማድረግ
 - ✓ ዲዛይን አጠናቆ አለመስጠት
 - ✓ የዲዛይን ለውጥ
 - ✓ ከፍታ በጊዜ አለመክፈል.....

የቀጠለ

- በኮንትራክተሩ
 - ✓ የሰለጠነ የሰው ኃይል
 - ✓ ተገቢ ማሸነፊዎች
 - ✓ ግብዓት
 - ✓ ጥራት
 - ✓ በጊዜ አለማጠናቀቅ

ከውል ውጭ የሚመነጩ መብቶች

- ከውል ውጭ ኃላፊነትን የሚገዛው ህግ ተፈጻሚነት የሚኖረው ከኮንስትራክሽን ውል አፈጻጸም ጋር ተያይዞ ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው

በጥፋት ላይ የተመሰረተ ኃላፊነት ፍ/ህ/ቁ/ 2028-2065

- በአገራዊ መንገዶች ህንጻዎች ላይ ጉዳት ማድረስ
- የድምጽ እና የብናኝ ጉዳት መኖር
- የድምጽ.....

ጥፋት ሳይኖር ኃላፊ መሆን ፍ/ህ/ቁ/ 2066-2089

- ህንጻው እራሱ ባልታሰበ ሁኔታ ጉዳት ሲያደርስ
- ማሽኖች እና ሥራዎቻቸው ለሚያደርሱት ጉዳት ባለቤቶች ባያጠፉ እንኳን ተጠያቂዎች ይሆናሉ

ለሦስተኛ ወገን ኃላፊ ስለመሆን ፍ/ህ/ቁ/ 2124-2136

- አንድ የኮንስትራክሽን ውል አፈጻጸም ላይ በአሠሪውም ይሁን በሥራ ተቋራጩ ተቀጥረው ለሚሰሩ ሰራተኞች ጥፋት ኃላፊነት ያለባቸው ሲሆን ሙሉ ኃላፊነት ወስደው ለሚሰሩ ሠራተኞች ጥፋት በፍ/ህ/ቁ/ 2134 መሠረት ኃላፊነት ላይኖርባቸው ይችላል

።

ተገቢ መብቶች /Quantum Meruit claims/:-

በኮንስትራክሽን ውል አፈጻጸም ጊዜ አስቀድመው ያልታሰቡ ጉዳዮች የሚከሰቱበት አጋጣሚ እጅግ ሰፊ ነው።

የዋጋ ንረት ወይም **ሌሎች የለውጥ ስራዎች** የሥራ ተቋራጩን ወይም የስራውን ባለቤት ላልተገመተ ኪሳራ ሊዳርጉት ይችላሉ። ስራ ተቋራጩ ጨረታውን አሸንፎ ስራ ከጀመረ በኋላ በውል አፈጻጸም ላይ መሰናክል ቢፈጠርበትና የስራው ባለቤት የገጠመውን ችግር በማየት ተመጣጣኝ እና ሚዛናዊ ማስተካከያ ካደረገ በዘርፉ ምክንያታዊ የሆነ የአገልግሎት/ስራ ዋጋ ተብሎ የሚታወቅ ነው።

የርህራሄ መብት ጥያቄዎች /Ex-gratia Claims/

ከህግ ወይም ከውል የሚመነጭ የመብት ጥያቄ ሳይሆን ከሰብዓዊነት ወይም ከርህራሄ የሚመነጭ፣ ባለዕዳው በከባድ ችግር ውስጥ በመውደቁ በቅርቡ የሚደረግ ክፊያ ነው። ስለሆነም የዚህ አይነት የመብት ጥያቄ ከተዋዋሮቹ ውስጥ በአንድ ወገን የሰብአዊነት አስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ በመንበረ ዳኝነት እንዲፈጸም የሚጠየቅ የመብት ጥያቄ ባይሆንም ሥራ ተቋራጩ ይህን ዓይነት የመብት ጥያቄ ሲያነሳ ለከባድ ችግር መዳገን ከአስረዳ ግን ተፈጻሚነት ባላቸው የውል ሁኔታዎችና በዘርፉ በዳበሩት ልምዶች አንፃር መታየት የሚኖርበት የመብት ጥያቄ ነው።

የአጻፋ መብት ጥያቄ /Counter claims/

- የአጻፋ መብት የሚባለው ደግሞ ባለመብቱ አንድ መብቱን አንስቶ በሚጠይቅበት ወቅት ባለዕዳውም በአጻፋው ሌላ የመብት ጥያቄ ቢያነሳበት የዚህን ጊዜ ጉዳዩ ይነሳል ።
- ሥራ ተቋራጩ ያልተከፈለውን ውዝፍ ክፍያ ሲጠይቀው ባሃብቱ (አሰሪው) በአጻፋው የአጻፋ መብት (Counter claim) በመጠቀም የሥራውን ማሻሻያ ቅናሽ ክፍያ እንዲከፍለው ሊጠይቀው ይችላል።
- ፍ/ሀቁ/ 1831
- ፍ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ/ 30 እና 234/1/ረ/

ከመዘግየት የሚመነጩ የኮንስትራክሽን የመብት ጥያቄዎች

የዚህ አይነት የመብት ጥያቄ መነሻ ምክንያቶች በርካታ ሲሆኑ ለዳኝነት ተቋማት ከሚቀርቡት አብዛኛዎቹ የኮንስትራክሽን ጉዳዮች መካከልም የክርክሩ ምክንያቶች ናቸው። በዳኝነት ተቋማት ከሚቀርቡት ጉዳዮችም ሆነ በዘርፉ ከተደረጉ የምርምር ስራዎች የኮንስትራክሽን የመብት ጥያቄ ከሚከተሉት ምክንያቶች በአንዱ ሊመነጩ እንደሚችሉ የታወቀ ነው።

- ✓ የግንባታው ሂደት መዘግየት (delay) እና ውሉ በጊዜው አለመፈጸም፣
- ✓ በባለቤቱ ጠያቂነት ወይም በሥራ ተቋራጩ የሚደረጉ ተደጋጋሚ ለውጦች፣
- ✓ የግንባታው በቂ ግብአት አለመሟላት፣
- ✓ የግንባታ ሳይቱ ደካማ ሥራ አፈጻጸም እና ቁጥጥር ማነስ፣
- ✓ በግንባታ ሂደት ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን በወቅቱ አለመግለጽ፣

ስለውሉ አፈፃፀም

የአስተዳደር መስሪያ ቤት የግንባታ ውል ተፈጽሞል የሚባለው ተገቢው ርክክብ ሲደረግ ነው። የርክክብ አይነቶች ደግሞ ሁለት መሆናቸውን የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3274 እና 3279 ድንጋጌዎችን በማየት የምንገነዘበው ጉዳይ ነው። እነዚህም፦

ሀ. ግዚያዊ ርክክብ (provisional acceptance) እና

ለ. የመጨረሻ ርክክብ (final acceptance) የሚባሉ ናቸው።

በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3275(3) መሰረት ግዜአዊ ርክክብ መደረጉ የመደህንነት ጊዜው (warranty period) መጀመሩን የሚያመለክት ሲሆን የመደህንነት ጊዜ (warranty period) የሚባለው ከጊዜአዊ ርክክብ እስከ መጨረሻ ርክክብ ያለው ጊዜ ነው። ይህ ጊዜ አሰሪው ግንባታው በተቋራጩ በደህና ሁኔታ ስለመሰራቱ ለመመርመርና ለማረጋገጥ የሚያስችለው ጊዜ ሲሆን የጊዜው ርዝመትም በውላቸው ላይ የሚወሰን መሆኑን የፍ/ሀ/ቁ 3277 ድንጋጌ ያሳያል። በመደህንነት ጊዜ የተበላሹ ስራዎችን እንዲያድስላቸው በአሰሪው በታዘዘ ጊዜ የማስተካከል ግደታው የተቋራጩ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሀ/ቁ 3278 በግልጽ ያሳያል። በዚህም ለጥገና ወጭ ሲባል ከተቋራጩ ክፍያ ላይ ራቴንሽን ገንዘብ (retention money or bond) 5% እየተቀነሰ በአሰሪው ሲያዝ በተግባር ይታያል። ጊዚያዊ ርክክብ በፅሁፍ የሚደረግ ስለመሆኑ ሕጉ አያሳይም።

ስለውሉ አፈፃፀም

ሁለተኛው አይነት ርክክብ የመደህንነት ጊዜ ካለቀ በኋላ እና ተቋራጩ ጠቅላላ ግዴታዎቹን በደህና ሁኔታ የፈጸመ መሆኑን አሰሪው ሲያረጋግጥ ግንባታውን እስከመጨረሻው በእጁ የሚያደርግበት (definitively appropriate) ሲሆን ነው። የዚህ አይነት ርክክብ መደረግ ያለበት አሰሪውና ተቋራጩ ባለበት በጽሁፍ ከመጨረሻ ርክክብ በኋላ ተቋራጩ ለጉድለቱ ሃሊፊ የሚሆነው እስከ 10 አመት ድረስ ስለሰራው አሰራር ጉድለት ከተከሰተ ብቻ ነው። ይህ ማለት ግን በመጨረሻ ርክክብ ወቅት የሚታዩ ለነበሩ ግልፅ ጉድለቶች (apparent defect) ተቋራጩ ሃሊፊ ይሆናል ማለት አይደለም። ሕጉ የሥራ ተቋራጩን መድኅን የሚያያርገው ግንባታው በውሉ የተመለከተውን የታለመለትን ጥቅም እንዳይሰጥ የሚያደርጉ ወይም አጠቃቀሙን በጣም ከባድ የሚያያርጉና አክሳሪ የሚያያርጉ ጉድለቶች የታዩበት መሆኑ ከተረጋገጠ ስለመሆኑ ያስገነዝባል። ከመጨረሻ ርክክብ በኋላ ተቋራጩ ቀሪ ክፍያ የማግኘትና የዋስትና ገንዘቡም እንዲለቀቅለት የመጠየቅ መብት ያለው ሲሆን አሰሪው ለመቀበል ፈቃደኛ ሳይሆን የቀረ እንደሆነ ደግሞ ስራው ለመቀበል በሚቻልበት ሁኔታ እንዲኖር ከስ የማቅረብ መብቱ በሕግ የተጠባቀ መሆኑን የፍ/ህ/ቁ 3280 ድንጋጌ ያሳያል። ስለሆነም በግራ ቀኙ ፈቃደኝነት ወይም በዳኝነት አካለ ውሳኔ መሰረት የመጨረሻ ርክክብና ቀሪ ክፍያ መፈፀሙ ከተረጋገጠ የግንባታ ውል ተፈፅሞአል ለማለት ይቻላል።

እናመሰግናለን

