

ዳኞች :- ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር)

ቀነዓ ቂጣታ

ተሾመ ሸፈራው

ዋዚሞ ዋሲራ

ሰናይት አድነው

አመልካች:- የአ.ብ.ክ.መ ቴክኒክና ሙያ ቢሮ

ተጠቃሾች:- 1ኛ ብርሃኑ ነጋ ህንፃ ስራ ተቋራጭ

2ኛ ናይል ኢንሹራንስ

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል።

ፍርድ

ጉዳዩ የግንባታ ውልን የሚመለከት ሲሆን፤ ክርክሩ በተጀመረበት በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አመልካች ባቀረበው ክስ መጋቢት 06 ቀን 2005 ዓ.ም በተደረገ ውል 1ኛ ተጠሪ በብር 3,119,240.10 ዋጋ በደቡብ ወሎ ዞን ከላላ ቴክኒክ እና ሙያ ኮሌጅ የጀነራል መካኒክ ግንባታ በ120 ቀናት ውስጥ ለማጠናቀቅ ግዴታ ገብቶ 2ኛ ተጠሪን በዋስትና በማቅረብ ቅድመ ክፍያ ብር 742,997.40 ከወሰደ በኋላ ስራውን ለማጠናቀቅ ባለመቻሉ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት ውሉ መቋረጡን ጠቅሶ 1ኛ ተጠሪ ግንባታውን በማዘግየቱ ቅጣት ብር 312,924.00 እንዲከፍል፤ ከወሰደው ቅድመ ክፍያ ያልመለሰውን ብር 513,727.10 እንዲሁም የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ብር 284,854.40 ከወለድ ጋር ዋስትና ከሰጠው 2ኛ ተጠሪ ጋር በአንድነትና በነጠላ እንዲከፍሉት ይወሰንለት ዘንድ የጠየቀውን ዳኝነት መነሻ ያደረገ ነው።

1ኛ ተጠሪ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ በማስቀደም በሰጠው መልስ ስራው የተጓተተው በአመልካች ጥፋት በመሆኑ የመልካም ስራ አፈፃፀም እና የመቀጮን ገንዘብን ልክፍል አይገባም፤ አመልካች ውሉን ያቋረጠ በመሆኑም የመዘግየት ቅጣት ልክፍል አይገባም፤ የደረሰ ጉዳት በሌለበት መልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ገንዘብ የመክፈል ኃላፊነት የለብኝም በማለት ተከራክሯል። 2ኛ ተጠሪ በበኩሉ አመልካች ቅድመ ክፍያውን አስመልክቶ በውሉ ጊዜ ውስጥ ጥያቄ ያላቀረበ በመሆኑ እንዲሁም 1ኛ ተጠሪ በውሉ አፈፃፀም ላይ ጉድለት የፈፀመ ስለመሆኑ በፁሁፍ ሊያሳወቀው እንደሚገባ በወሉ የተመለከተውን ግዴታ አመልካች አለመወጣቱን፤ የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ገንዘብ የሚጠየቀው ለደረሰ ጉዳት ማካካሻ በመሆኑ አመልካች ቀሪ ስራውን ያሰራው ከውሉ ገንዘብ ባነሰ ገንዘብ ስለሆነ ተጨማሪ ወጭ እና የደረሰ ኪሳራ ስለሌለ የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ገንዘብ የመክፈል ሀላፊነት የለብኝም ሲል ተከራክሯል።

ጉዳዩን በመጀመሪያ የተመለከተው የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ መልኩ የቀረበውን ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በኋላ ውሉ የተቋረጠው በጥፋቱ ስለሆነ 1ኛ ተጠሪ ከወሰደው ቅድመ ክፍያ ገንዘብ ውስጥ ያልመለሰውን ገንዘብ ብር 513,727.10 ይህ ውሳኔ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወለድ ጋር ለአመልካች ይክፈል። የግንባታ ውሉ የተቋረጠ በመሆኑ 1ኛ ተጠሪ የመዘግየት ቅጣት ክፍያ የሚጠየቅበት የህግ አግባብ የለም። አመልካች በቅድሚያ ክፍያ ዋስትና ውሉ እና በህጉ በተጣለበት ግዴታ መሠረት 1ኛ ተጠሪ በውሉ አፈፃፀም ላይ ጉድለት የፈፀመ መሆኑን በፅሁፍ ያሳሳውቀው በመሆኑ 1ኛ ተጠሪ ከወሰደው ቅድሚያ ክፍያ ገንዘብ ውስጥ ያልመለሰውን ቀሪ ገንዘብ 2ኛ ተጠሪ ሊከፍል አይገባም። አመልካች ቀሪ ስራውን ለሌላ ተቋራጭ ሲሰጥ በልዩነት የደረሰበት ተጨማሪ ወጪ እና ኪሳራ በሌለበት የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ገንዘብ ተጠሪዎች ሊከፍሉ አይገባም በማለት ወስኗል። በዚህ ውሳኔ ቅር የተሰኘው አመልካች ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ያቀረበው ይግባኝም ተቀባይነት አላገኘም። ለዚህ ፍርድ መነሻ የሆነው የሰበር አቤቱታ የቀረበውም እነዚህ በስር ፍ/ቤት የተሰጡ ውሳኔዎችን ለማስለወጥ ነው።

አመልካች መስከረም 23 ቀን 2015 ዓ.ም በተፃፈ 03 ገጽ የሰበር አቤቱታ በስር ፍርድ ቤቶች ተፈጽመዋል ያሏቸውን ስህተቶች በመዘርዘር በዚህ ችሎት እንዲታረምለት ጠይቋል። የአቤቱታው ይዘትም በአጭሩ የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ዋና አላማው ውል ተቀባይ በውሉ መሰረት ግንባታ ስራውን መስራት ካልቻለ ይህንኑ ገንዘብ ጉዳት ደረሰም አልደረሰም የመክፈል ኃላፊነት እንዳለበት በአ.ብ.ክ.መ የመንግስት ግዥ መመሪያ ቁጥር 1/2003 አንቀፅ 14.20(4) እና በፍትሐብሔር ህጉ ቁጥር 1989 እና ተከታዮቹ ከተመለከተው ድንጋጌ ወጪ ውሉ ባለመፈጸሙ ምክንያት የደረሰ ጉዳት ባለመኖሩ ተጠሪዎች የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ገንዘቡን የመክፈል ሃላፊነት የለባቸውም መባሉ እንዲሁም 2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ ጋር የቅድመ ክፍያ ገንዘቡን መመለስ እየተገባው በውሉ የተቀመጠውን የማሳወቅ ግዴታውን አመልካች ተወጥቶ እያለ እንዳልተወጣ በማድረግ 2ኛ ተጠሪ ኃላፊነት የለበትም በማለት የተሰጠ ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ነው የሚል ነው።

ጉዳዩም በሰበር አጣሪ ችሎት ተመርምሮ በአመልካች ላይ የደረሰ ጉዳት ስለሌለ ተጠሪ የመልካም ስራ ዋስትና ሊከፍል አይገባም ተብሎ በስር ፍ/ቤት የተወሰነበት አግባብ ከክልሉ የመንግስት ግዥ መመሪያ ቁጥር 1/2003 መሠረት ያደረገ መሆኑን አለመሆኑን ግራ ቀኝ በተገኙበት አጣርቶ ለመወሰን ሲባል ያስቀርባል ተብሏል። በዚሁም መሠረት ተጠሪዎች መልስ እንዲሰጡ ተደርጎ 1ኛ ተጠሪ ጥር 05 ቀን 2015 ዓ.ም እንዲሁም 2ኛ ተጠሪ በቀን መጋቢት 14 ቀን 2015 ዓ.ም በተፃፈ መልሳቸው በስር ፍርድ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ የህግ ስህተት አልተፈፀመበትም የሚሉባቸውን ምክንያቶች በመዘርዘር የአመልካች አቤቱታ ውድቅ እንዲደረግ በማለት ተከራክረዋል። አመልካቾች የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመልስ መልስ ሰጥቷል።

ከስር ጀምሮ የጉዳዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኝ ክርክር ይዘት አጠር አጠር ባለ መልኩ ከፍ ሲል የተመለከተውን ሲመስል ይህ ችሎትም የሀበር አቤቱታውን ለማስቀረብ በአጣሪ ችሎት የተያዘውን ጭብጥ ከግራ ቀኝ ክርክር እና ለጉዳዩ አግባብነት ካላቸው ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንደሚከተለው መርምሮታል። እንደመረመረውም ለክርክሩ መነሻ በሆነው ውል መሠረት ተጠሪ ለመልካም ስራ አፈፃፀም ብር 284,854.40 ለአመልካች ለመክፈል ግዴታ ገብቶ ለአፈፃፀሙም ዋስትና ከ2ኛ ተጠሪ ስለማቅረቡ አላከራከረም። ከላይ እንደተገለጸው ጉዳዩን በመጀመሪያ የተመለከተው የአማራ

ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይህን አስመልክቶ አመልካች ያቀረበውን ዳኝነት ወድቅ ያደረገው አመልካች ከ1ኛ ተጠሪ ጋር የነበረውን ውል አቋርጦ ለሌላ ስራ ተቋራጭ የሰጠው ለክርክሩ መነሻ በሆነው ውል ላይ ከተመለከተው ዋጋ ባነሰ ዋጋ በመሆኑ ውሉ በመቋረጡ ምክንያት በአመልካች ላይ የደረሰ ኪሳራ የለም በማለት ስለመሆኑ የወሳኔው ግልባጭ ያሳያል።

ከመንግስት መስሪያ ቤት ጋር ከሚደረግ ግዥ አፈፃፀም ጋር በተያያዘ ለጉዳዩ አግባብነት ባላቸው ህጎች ከተዘረጉት የውል አመሠራረት ሂደቶች ውስጥ አንዱ ሻጩ የውል ማስከበሪያ እንዲያቀርብ የሚገደድበት ሥርዓት ነው። የፌዴራል ግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 አንቀጽ 47 አቅራቢው በውሉ መሠረት ባለመፈጸሙ በመንግስት መስሪያ ቤቱ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት ማካካሻ የሚውል የውል ማስከበሪያ ለባለበጀቱ መስሪያ ቤት መስጠት እንዳለበት ይደነግጋል። ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የወጣው የፌዴራል መንግስት ግዥ አፈፃፀም መመሪያ አንቀጽ 16፡25 (2) በአቅራቢው ያልተሟላው የውል ግዴታ በመስሪያ ቤቱ ላይ ምንም ዓይነት ጉዳት ወይም ተጨማሪ ወጪ እንደማያስከትል እና በአቅራቢው ቸልተኝነት ምክንያት የተፈጸመ አለመሆኑ በመስሪያ ቤቱ የግዥ አጽዳቂ አካል ሲታመንበት የውል ማስከበሪያው ለአቅራቢው ሊመለስለት እንደሚችል ያሳያል። የክልሉ የግዥ እና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 179/2003 አንቀጽ 34 አቅራቢው በውሉ መሠረት ባለመፈጸሙ ምክንያት በግዥ ፈፃሚ አካሉ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት ማካካሻ የሚውል የውል ማስከበሪያ ለግዥ ፈፃሚ አካሉ መስጠት እንዳለበት ይደነግጋል። ይህን አዋጅ ለማስፈጸም ስራ ላይ የዋለው የክልሉ የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 1/2003 በትርጉም ክፍሉ የውል ማስከበሪያ ማለት አቅራቢው በውሉ መሠረት ባለመፈጸሙ ምክንያት የሚደርሰውን ጉዳት ለማካካስ እንዲቻል በአቅራቢው ስም ለውል ሰጪ ግዥ ፈፃሚ አካል የሚሰጥ ዋስትና ስለመሆኑ ይደነግጋል (አንቀጽ 3/2/ ይመለከታል) ።

ከዚህ ሁሉ በተለይም “ለሚደርሰው ጉዳት” በሚል ከተገለጸው ሐረግ መገንዘብ የሚቻለው ከመንግስት መስሪያ ቤት ጋር የሚደረግ ግዥን አስመልክቶ የሚሰጥ የውል ማስከበሪያ ዋስትና ዓላማ አቅራቢው በውሉ መሠረት የሚጠበቅበትን ግዴታ ባለመወጣቱ ምክንያት በገዥው መስሪያ ቤት ላይ ለሚደርስ ጉዳት ማካካሻ እንዲሆን መሆኑን ነው። በተያዘው ጉዳይ ተጠሪ በውሉ የሚጠበቅበትን ግዴታ ባለመወጣቱ የግንባታ ስራው ለሌላ አካል የተሰጠ ቢሆንም ይህ በመሆኑ ምክንያት በአመልካች ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩ በስር የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተረጋግጧል፤ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ይህን ተቀብሎታል። አመልካችም በውሉ አለመፈጸም ምክንያት የደረሰበት ጉዳት አለመኖሩን ተቀብሎ ተጠሪዎች በዚህ ረገድ ኃላፊነት አለባቸው በማለት አጥብቆ የሚከራከረው በአመልካች ላይ ጉዳት ባይደርስም በመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትናው ላይ የተመለከተው ሊከፈል እንደሚገባ በክልሉ የግዥ መመሪያ ቁጥር 1/2003 ላይ ተመልክቷል በማለት ነው። ይሁንና ስለ የውል ማስከበሪያ ወጤት የሚደነግግገው የመመሪያው አንቀጽ 14.20 ጉዳት ያልደረሰ ቢሆንም ገዥው መስሪያ ቤት የያዘውን የውል ማስከበሪያ ገንዘብ እንዲወርስ ወይም ዕቃ ወይም አገልግሎት አቅራቢው ተዋዋይ ለውል ማስከበሪያ በውሉ የተመለከተውን ገንዘብ ለመመለስ እንደሚገደድ በግልጽ አያሳይም (አንቀጽ 14.20 ንዑስ አንቀጽ 2-5 ይመለከታል)።

በሌላም በኩል በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80 (3/ሀ) ላይ በግልጽ እንደተመለከተው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ስልጣን መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመባቸውን ወሳኔዎች በማረም ላይ የተገደበ ነው። መሠረታዊ የህግ ስህተት ማለት ምን ማለት ነው? ወይም አንድ

ወሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው ለማለት የሚቻለው መቼ ነው? የሚለውን ጽንሰ ሃሳብ አስመልክቶ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 መሠረታዊ የህግ ስህተት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትርጓሜ ይሰጣል። በአዋጁ በትርጉም ክፍል አንቀጽ 2(4) ላይ ከተመለከቱት ድንጋጌዎች መገንዘብ እንደሚቻለው አንድ ወሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው ለማለት የሚቻለው የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች የሚቃረን፣ ህግ ያላግባብ የሚተረጎም ወይም ለጉዳዩ አግባብነት የሌለውን ህግ የሚጠቅስ፣ ለክርክሩ አግባብነት ያለው ጭብጥ ሳይያዝ ወይም ከክርክሩ ጋር የማይዛመድ አግባብነት የሌለው ጭብጥ ተይዞ የተወሰነ፣ በዳኝነት ታይቶ ሊወሰን የሚገባውን ጉዳይ ወድቅ በማድረግ የተወሰነ፣ በፍርድ አፈፃፀም ሂደት ከዋናው ፍርድ ጋር የማይገናኝ ትዕዛዝ የተሰጠበት፣ ጉዳዩን አይቶ የመወሰን የዳኝነት ስልጣን ሳይኖር የተወሰነ፣ የአስተዳደር አካል ወይም ተቋም ከህግ ውጭ የሰጠው ወሳኔ፣ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎትን አስገዳጅ ወሳኔ በመቃረን የተወሰነ ሲሆን ነው።

ከዚህ አንፃር ሲታይ ተጠሪ በወሎ አግባብ ባለመፈጸሙ ምክንያት አመልካች ላይ የደረሰ ጉዳት ባይኖርም ወሎን ባለመፈጸሙ ምክንያት ብቻ በወሎ የተመለከተውን የመልካም አፈፃፀም ዋስትና ተጠሪ የመክፈል ኃላፊነት አለበት በማለት አመልካች የሚያቀርበውን ክርክር ወድቅ በማድረግ በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተሰጥቶ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በትዕዛዝ በጸናው ወሳኔ ላይ የተፈጸመ በዚህ ችሎት ሊታረም የሚችል መሠረታዊ የህግ ስህተት የለም። በመሆኑም ተከታዩ ወሳኔ ተሰጥቷል።

ወሳኔ

1. የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 41864 ላይ መጋቢት 13 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት የሰጠው ወሳኔ እንዲሁም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 226388 ላይ ሰኔ 28 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት የሰጠው ትዕዛዝ ጸንቷል።
2. በዚህ ችሎት የተደረገው ክርክር ያስከተለውን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸውን ይቻሉ።

መዝገቡ ተዘግቷል፤ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት

ዕ/ወ