



**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት**

የሰ/መ/ቁ. 237535

ህዳር 27 ቀን 2016 ዓ.ም

ዳኞች፡- ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር)

እንዳሻዉ አዳነ

ተሾመ ሽፈራው

ዋዚሞ ዋሲራ

ሰናይት አድነዉ

አመልካቾች፡-

1. የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የቴክ/ሙያ ትምህርት ስ/ሳ/ቴክኖሎጂ ቢሮ ዐቃቢ ህግ መርማሪ
 2. የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ባለስልጣን ኮሽ ቀረቡ
- ተጠሪ- ባህረይ ታደሰ ----- ጠበቃ ማንጉዳይ ወንድሙ ቀርበዋል።

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል።

ፍ ር ድ

ጉዳዩ የግንባታ ዉልን የሚመለከት ነዉ። ክርክሩ የተጀመረዉ በሀዋሳ ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲሆን፤ ተጠሪ በአመልካቾች ላይ ባቀረቡት ክስ የቦርቻ ወረዳ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ፕሮጀክት ለመገንባት ከ1ኛ ተከላሽ (የደቡብ ብ/ብ/ሕ/መንግስት ቴክኒክና ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ) ጋር በ2007 ዓ.ም ዉል አድርገናል። የግንባታ ቦታዉ ተስተካክሎ ለግንባታ ሙሉ በሙሉ ምቹ እስከሚሆን ድረስ 430 ቀን ስጠብቅ ቆይቻለሁ። እንዲህም ሆኖ ስራዉን ስሰራ ቆይቻለሁ፤ ነገር ግን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ ጊዜ የሚያስፈልግ መሆኑን ጠቅሼ መጋቢት 08 ቀን 2007 ዓ.ም የየፍኩለትን ደብዳቤ ተከትሎ አሠራዉ መስሪያ ቤት እስከ ግንቦት 30 ቀን 2012 ዓ.ም አራዝሞልኛል። በግንባታዉ ሂደት የግንባታ ቁሳቁሶች ዋጋ መጨመር እና የዉጭ ምንዛሪ ዋጋ በመዉረዱ የዋጋ ማስተካከያ እንዲደረግልኝ ባቀረብኩለት ጥያቄ መሠረት የስር 1ኛ ተከላሽ የዋጋ ማስተካከያ ለማድረግ ተዘጋጅቶ ሳለ የሲዳማ ህዝብ ክልል መንግስት በመደራጀቱ በአዲሱ ክልል የዋጋ ማስተካከያ እንዲፈጸም መስከረም 08 ቀን 2013 ዓ.ም ደብዳቤ ተጽፎላቸዋል። የቀድሞዉ

ማስታወሻ፡- ይህ የሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነድ ለጥናትና ምርምር ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ



ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገለግልም !



መስሪያ ቤት ፕሮጀክቱ ከነወሉ የተላለፈለት 1ኛ አመልካች (የስር 2ኛ ተከላሽ) የተሻሻለ ዉል እንዲያቀርብ ለ2ኛ አመልካች ጥቅምት 20 ቀን 2013 ዓ.ም ደብዳቤ የሄደ ቢሆንም፤ 2ኛ አመልካች ይህን ለመፈጸም ፍቃደኛ አልሆነም። የዋጋ ማስተካከያ ተደርጎ ስራውን መጨረስ እንዲችል ማስጠንቀቂያ ስልጥ የቆየሁ ቢሆንም አልተፈጸመልኝም። የስር 1ኛ ተከላሽ የገባውን ዉል 1ኛ አመልካች የመፈጸም ግዴታ የተላለፈ ከመሆኑ አኳያ የስር 1ኛ ተከላሽ የተቀበለው የዋጋ ማስተካከያ በዉሉ አንቀጽ 62 መሠረት የዉሉ አካል በመሆኑ በፍርድ ኃይል እንዲፈጽሙ ይወሰንልኝ በማለት ዳኝነት ጠይቀዋል።

አመልካቾች የመጀመሪያ መቃወሚያ በማስቀደም በጋራ በሰጡት መልስ፤ በዉሉ አንቀጽ 62 መሠረት የዋጋ ማስተካከያ የህግ ድጋፍ የለዉም፤ ግንባታዉ ያልተጠናቀቀዉ በተጠሪ የአቅም ማነስ እና ሠራተኞችንና የግንባታ ዕቃዎችን ባለማቅረቡ ምክንያት ነዉ። ግንባታዉ ያልተጠናቀቀዉ በዚህ ምክንያት ስለመሆኑም ጳጉሜ 13 ቀን 2010 ዓ.ም በባፈዉ ደብዳቤ ተጠሪ ይቅርታ ጠይቋል። በጠቅላላ የዉል ሁኔታዎች አንቀጽ 62.1 ላይ በተደነገገዉ መሠረት የዋጋ ማስተካከያ የሚደረገዉ ከ 18 ወር በላይ ጊዜ ለሚጠይቅ ፕሮጀክት ሲሆን፤ ለክርክሩ መነሻ የሆነዉ ፕሮጀክት ከ18 ወር በታች ጊዜ የተሰጠዉ በመሆኑ የዋጋ ማስተካከያ ሊጠየቅበት አይገባም። የዉል ማጠናቀቂያ ጊዜ ካለፈ በኋላ የሚቀርብ የማራዘሚያ ጥያቄ ተቀባይነት የለዉም። ፕሮጀክቱ የሚጠናቀቅበት ጊዜ ሐምሌ 2008 ዓ.ም ሲሆን፤ ተጠሪ የማራዘሚያ ጊዜ የጠየቁት ግንቦት 05 ቀን 2012 ዓ.ም ነዉ። የዋጋ ማስተካከያ የሚደረገዉ ተሰርቶ ላለቀ እና ዋጋ ላልተከፈለበት ስራ ብቻ ነዉ። ተጠሪ ያቀረበዉ የዋጋ ማስተካከያ ተሰርቶ ክፍያ ለተፈጸመበት ስራ በመሆኑ ተቀባይነት የለዉም። በ2012 ዓ.ም የወጣዉ የግዥ መመሪያ ቁጥር 001/2012 አንቀጽ 16.14.2(ሀ) ላይ በተመለከተዉ መሠረት የዋጋ ማስተካከያ የሚጠየቀዉ በዉሉ የጊዜ ማዕቀፍ ወስጥ ለተሰራ ስራ በመሆኑ የተጠሪ ጥያቄ ከዚህ መመሪያ ጋርም የሚጋጭ ነዉ። በዉሉ አጠቃላይ ክፍል እና ልዩ ክፍል ተጠቅሰዉ ላልተቀመጡ እቃዎች ዋጋ ማካካስ አይቻልም። የዋጋ ማስተካከያ የሚደረገዉ ከማዕከላዊ እስታትስቲክ ኤጀንሲ ወይም ከመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የመጣ የዋጋ ኢንዱክስ የዋጋ ማሳያ አመላካች ካለ ብቻ ነዉ። ተጠሪ የገበያ ዋጋ መሠረት በማድረግ ማቅረቡ ከGCC እና SCC እንዲሁም ከክልሉ አዋጅ ቁጥር 146/2012 እና የአፈፃፀም መመሪያ ማኑዋል መሠረት ያደረገ ባለመሆኑ ወድቅ ይደረግልን በማለት ተከራክረዋል። 1ኛ ተከላሽ ፕሮጀክቱ በሲዳማ ክልል ውስጥ የሚገኝ በመሆኑ እና ባለቤትነት መብቱም በዚህ አግባብ ተላልፏል የሚል የመጀመሪያ መቃወሚያ በማቅረቡ ከክርክሩ ዉጪ ሆኗል።

ጉዳዩን በመጀመሪያ የተመለከተዉ ፍርድ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ መልኩ የቀረበዉን ክርክር ከሰማ በኋላ፤ የዉል ጠቅላላ ክፍል አንቀጽ 62.1 የግንባታ ጊዜ ከ18 ወራት በላይ የሚወስድ መሆኑ የተረጋገጠ እንደሆነ ግንባታ ከጀመረ አንስቶ 12 ወራት በኋላ የዋጋ ማስተካከያ ማድረግ እንደሚፈቀድ ይደነግጋል። በግራ ቀኝ ዉል መሠረት ስራዉ የሚጠናቀቀዉ በ18 ወራት ጊዜ ውስጥ ነዉ። የአሠሪዉ ጥፋት በሆኑ በተለያዩ ምክንያቶች 375 ቀናት ያለስራ ባክነዋል። በዚህም የዉሉ ጊዜ እስከ መጋቢት 08 ቀን 2007 ዓ.ም ተራዝሟል። በዉሉ አጠቃላይ ሁኔታ ቁጥር 62.6(ለ) መሠረት በዉል የተመለከተዉ ጊዜ ካለፈ ወይም ማራዘሚያ ከተሰጠ የሚቀርብ የዋጋ ማስተካከያ ተቀባይነት ይኖረዋል። በመሆኑም በተጠሪ የቀረበዉ የዋጋ ማስተካከያ ጥያቄ ተቀባይነት ያለዉ ነዉ። የዋጋ ማስተካከያ ጥያቄዉ ተቀባይነት ያገኘዉ ተዋዋይ በሆነዉ መስሪያ ቤትና በዚህ ዙሪያ ህግ የሚያወጡ የኮንስትራክሽን ባለ ስልጣን እንዲሁም ሂደቱን የሚቆጣጠሩት የደቡብ ግንባታ ቁጥጥር ድርጅት አምነዉ ባደረጉት የጽሑፍ ልዉዉጥ መሠረት ነዉ። በመሆኑም አሠሪ አካላት ተስማምተዉ በጽሁፍ አድርገዉ ያለፉትን አመልካቾች ወደ ኋላ ሊመልሱ አይችሉም። የዉል

ማስታወሻ:- ይህ የሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነድ ለጥናትና ምርምር ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ



አፈፃፀም ጊዜ እየተራዘመ በሄደ ቁጥር የግንባታ ዕቃዎች ይጨምራሉ፤ በወል ጠቅላላ ሁኔታ ቁጥር 62.3፣ 62.6 ላይ የተመለከቱት ድንጋጌዎችም ይህንኑ ታሳቢ ያደረጉ በመሆኑ የተጠሪ ጥያቄ ተቀባይነት ያለው ነው። የወሉ ልዩ ክፍል በወሉ በዝርዝር ያልተመለከቱ የግንባታ ዕቃዎች ዋጋ ለዋጋ ማስተካከያ አይቀርብባቸውም የሚል ድንጋጌ የለውም። የግንባታ ግብዓት ዕቃዎች ዋጋ ግምት ከፌዴራል ማዕከላዊ እስታትስቲክስም ይሁን የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ እንዲሁም እንዳስፈላጊነቱ ከገለልተኛ ተቋማት ተጣርቶ የማሻሻያ ጥያቄ ማስተካከያ ማድረግ አስፈላጊ ነው። በመሆኑም በወል ጠቅላላ ሁኔታዎች አንቀጽ 62 መሠረት ወሉ ከመጀመሩ በፊት ስራ ላይ ሳይወል ቆይተው የባከኑ 375 ቀናት በኋላ የወሉ ጊዜ ከጀመረ ጀምሮ በሚቆጠረው መሰረት ለተሰራ ስራ ወላቸው ወስጥ ያለ ግንባታ ግብአቶች ላይ የፌዴራል ፕላን ኮሚሽን፣ ከማዕከላዊ እስታትስቲክስ ኤጀንሲ የዋጋ ኢንዱክስ ወይም በሚተኩበት ስልት እንደገና ተጣርቶ በሚመጣ የዋጋ ኢንዱክስ ላይ ባለው የሂሳብ አሰራር መሠረት የዋጋ ማስተካከያ አመልካቾች ለተጠሪ ይፈጽሙ በማለት ወስኗል። ይግባኝ የቀረበለት የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ይህንኑ ወሳኔ አጽንቶታል።

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ወሳኔ ቅር በመሰኘት ለማስለወጥ ሲሆን፣ አመልካቾች ህዳር 19 ቀን 2015 ዓ.ም ተዘጋጅቶ በቀረበ የሰበር አቤቱታ በሀዋሳ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተሰጥቶ በሲዳማ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የጸናው ወሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው የሚሉባቸውን ምክንያቶች በመዘርዘር ታርሞ እንዲወሰንላቸው ዳኝነት ጠይቀዋል። የሰበር አቤቱታው በአጣሪ ችሎት ተመርምሮም የዋጋ ኢንዱክስ ከማዕከላዊ እስታትስቲክስ ኤጀንሲ ተጣርቶ ቀርቦ በፍርድ ቤት የቀረበው ጉዳይ ተለይቶ ታወቆ ዳኝነት ሳይከፈልበት እና ወጤቱ ሳይታወቅ አመልካቾች ክፍያ እንዲከፍሉ የወሰኑበትን አግባብ ግራ ቀኝ በተገኙበት አጣርቶ ለመወሰን ሲባል ያስቀርባል ተብሏል። በዚህም መሠረት ተጠሪ ታህስ 18 ቀን 2015 ዓ.ም አዘጋጅተው በጠበቃው በኩል ባቀረቡት መልስ በክልሉ በየደረጃው ባሉ ፍርድ ቤቶች የተሰጠ ወሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት አይደለም በማለት ጸንቶ ይወሰንላቸው ዘንድ ተከራክረዋል። አመልካቾች ጥር 16 ቀን 2015 ዓ.ም በተፃፈ የመልስ መልስ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋል።

ከስር ጀምሮ የጉዳዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኝ ክርክር ይዘት አጠር አጠር ባለ መልኩ ሲታይ ከፍ ሲል የተመለከተውን ሲመስል፣ ይህ ችሎትም የስር ፍርድ ቤቶች የሰጡት ወሳኔ ሊፈጸም የሚችል መሆን አለመሆኑን በጭብጥነት በመያዝ መዝገቡን እንደሚከተለው መርምሮታል። እንደመረመረውም ተጠሪ በስር ፍርድ ቤት ባቀረቡት ክስ ለጠየቁት ዳኝነት መሠረት ያደረጉት፣ ከስር 1ኛ ተከላሽ ጋር ተደርጎ የሲዳማ ክልል መቋቋሙን ተከትሎ መብትና ግዴታው ወደ አመልካቾች በተላለፈው ወል መሠረት የግንባታ ስራውን ሲያከናውን ቆይቶ በኋላ ላይ በተከሰተ የዋጋ ጭማሪ እና መለዋወጥ ምክንያት የዋጋ ማስተካከያ እንዲደረግ በተጠሪ የቀረበውን ጥያቄ የስር 1ኛ ተከላሽ ተቀብሎ የነበረ ቢሆንም አመልካቾች በዋጋ ማስተካከያው መሠረት የሚጠበቅባቸውን ግዴታ ለመፈጸም ፊቃደኛ አልሆኑም የሚል ነው። የተጠየቀው ዳኝነትም አመልካቾች ይህንኑ በፍርድ ኃይል እንዲፈጽሙ የሚል ነው። አመልካቾች በበኩላቸው ተጠሪ የዋጋ ማስተካከያ የመጠየቅ መብት የላቸውም የሚል እና ሌሎችንም መከራከሪያዎች በማንሳት የተጠሪ ዳኝነት ወድቅ ይደረግላቸው ዘንድ ተከራክረዋል። የስር ፍርድ ቤት ግራ ቀኝን ካከራከረ በኋላ የሰጠውን ዳኝነትም “በወላቸው አንቀጽ 62 መሠረት ወሉ ከመጀመሩ በፊት ስራ ላይ ሳይወል ቆይቶ የባከኑ 375 ቀናት በኋላ በወሉ መሠረት ስራ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በሚቆጠረው መሠረት ለተሰራ ስራ በወላቸው ላይ

በተመለከቱት የግንባታ ግብአቶች ላይ የፌዴራል ፕላን ኮሚሽን፣ ከማዕከላዊ አስታላክስ ኤጀንሲ የዋጋ እንዴት እንደገና ተጣርቶ በሚመጣ የዋጋ ኢንዱክሽን በወሉ ላይ ባለው የሂሳብ አሠራር መሠረት የዋጋ ማሻሻያ አመልካቾች ለተጠሪ ይፈጽሙ። የሚል ስለመሆኑ የወሳኔው ይዘት ያሳያል። ፍርድ ቤቱ ይህን ወሳኔ የወሰነውም የተጠሪ ዳኝነትም ይሄው በመሆኑ ምክንያት ስለመሆኑ መገንዘብ ይቻላል። በመሆኑም ይህ የፍርድ ቤቱ ወሳኔ ሊፈጸም የሚችል መሆኑን አለመሆኑን አስመልክቶ የተያዘውን ጭብጥ ከመመርመራችን በፊት፣ ተጠሪ ያቀረበው ክስ ግልጽ እና ለፍትሐዊ ወሳኔ አሰጣጥ የሚያመች መሆኑን አለመሆኑን አስቀድሞ መመርመሩ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷል።

እንደሚታወቀው ፍርድ ቤቶች የቀረበላቸውን የጽሑፍ ክርክር መርምረው፣ በቃል የሚቀርቡ ክርክሮችን አዳምጠው፣ ማስረጃዎችን መዘነው እና መሠረታዊ ህጎችን ተርጉመው ወጤት ላይ መድረስ ይችሉ ዘንድ ሥርዓት ያስፈልጋቸዋል። የሥነ ሥርዓት ደንቦች ዋና ዓላማ ተከራካሪዎች በሕግ/በወል በተሰጧቸው መብቶቻቸውና ጥቅሞቻቸው መሠረት ፍትሕ ለማግኘት ይችሉ ዘንድ የፍርድ ቤቶችን ተግባርና ሥርዓት መልክ ለማስያዝ ነው። እነዚህ ደንቦች የተቀየሱት የዳኝነት ስራ በተመቻቸና በቀለጠፈ ሁኔታ እንዲከናወንና ሙግት ፍፃሜ እንዲያገኝ ነው። ይህን ዓላማ ለማሳካት ይቻል ዘንድም የፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ህግ የተለያዩ ደንቦች እና መርሆዎችን ይደነግጋል። የክስና የመከላከያ መልስ ማመልከቻዎች ምን ምን ሁኔታዎችን አሟልቶ መቅረብ እንዳለባቸው፣ ክስን የሚያየው ፍርድ ቤት ክርክሩን እንዴት እንደሚመራው፣ ደረጃ በደረጃ ምን ዓይነት እርምጃዎች በመወሰድ ከሕጉ አንፃር አግባብነት የሚኖራቸውን አከራካሪ ነጥቦች በመለየት የተከራካሪ ወገኖችን መብትና ግዴታዎች እንዴት አንጥሮ ወሳኔ መስጠት እንዳለበት የሚወሰነው በሥነ ሥርዓት ደንቦች ነው። በአጠቃላይ ክርክሮች በዘፈቀደ ሳይሆን ሥርዓት ባለው ሁኔታ እንዲመሩ ማድረግ የተከራካሪ ወገኖችን የመሰማት መብትን፣ ብሎም ክርክሮች ባነሰ ወጪ እና ጊዜ መቋጫ እንዲያገኙ በማድረግ የክርክሩ ሂደትም ሆነ ወጤቱ ፍትሐዊ እንዲሆን በማድረግ ረገድ በፍትሐብሔር ሥርዓት ህጉ የተመለከቱት ደንቦች የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ መሆኑ አጠያያቂ አይደለም። በፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ህጉ ላይ የተመለከቱ ደንቦች ተግባራዊ እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ ተከራካሪ ወገኖች ያላቸው ኃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ክርክሮች በህጉ ላይ በተመለከቱት ደንቦች መሠረት ሥርዓት ባለው መልኩ እንዲመሩ ማድረግ እና ሂደቱንም የመቆጣጠር ዋነኛ ኃላፊነት የፍርድ ቤቶች መሆኑም እሙን ነው።

በፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ህጋችን ዕውቅና ከተሰጣቸው ደንቦች ውስጥ አንዱ የክስ እና መልስ አቀራረብ ሥርዓትን የሚመለከተው ደንብ አንዱ ነው። የሥነ ሥርዓት ደንቦችን በመከተል የሚቀርቡ ማመልከቻዎች አግባብነት ያላቸውንና ሊወሰኑ የሚገባቸውን አከራካሪ ነጥቦች ግልጽ ስለሚያደርጉ የፍርድ ቤቱን ስራ ያቀላሉ። ፍርድ ቤት በሥነ ሥርዓት ደንቦች የተደነገገውን በመከተል ክርክሩን በስልታዊ መንገድ ከመራው ትክክለኛ ፍትሕን በቀለጠፈ ሁኔታ ለመስጠት ያስችለዋል። ይህን ግምት ውስጥ በማስገባትም የፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓታችን የክስ አቤቱታ አቀራረብን አስመልክቶ የተለያዩ ድንጋጌዎች አሉት። በዚህም መሠረት ከሳሽ የሚያቀርበው ክስ ለክሱ ምክንያት ናቸው የሚላቸውን ፍሬ ነገሮችንና የተጠየቀውን ዳንነት በግልጽ ሊያሳይ እንደሚገባ በፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 222 (1/ረ) እና 224 ላይ ከተመለከቱት ድንጋጌዎች መገንዘብ ይቻላል። ህጉ የከሳሽ ክስ በዚህ ሁኔታ እንዲቀርብ የፈለገበት ምክንያትም ተከሳሽ የከሳሽን ክስ ይዘት በአግባቡ ተረድቶ በበኩሉ አለኝ የሚለውን መከራከሪያ ማቅረብ እንዲችል፣ ፍርድ ቤቱም ስለ ክርክሩ ሁኔታ በአግባቡ ተረድቶ ትክክለኛ ጭብጥ በመያዝ ክርክሩ በአግባቡ

ማስታወሻ፡- ይህ የሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነድ ለጥናትና ምርምር ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገለግልም !



መርቶ ፍትሐዊ ወሳኔ ላይ እንዲደርስ ለማስቻል እንደሆነ ይታመናል። ስለሆነም ከሳሽ ክሱን በዚህ ሁኔታ የማቅረብ ግዴታ ያለበት ሲሆን፤ ፍርድ ቤቱም፤ ሌሎች በህጉ ላይ የተመለከቱት መስፈርቶች እንደተጠበቁ ሆነው፤ የከሳሽ ክስ በርግጥም ከላይ በተጠቀሱት የህጉ ድንጋጌዎች ላይ የተመለከተውን መስፈርት አሟልቶ የቀረበ መሆኑን አለመሆኑን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት። ይህ በህጉ የተመለከተው ድንጋጌ እንዳለ ሆኖ፤ ከሳሽ ያቀረበው ክስ ግድፈት ሊኖርበት የሚችል ሲሆን፤ ግድፈቱን ማቃናት ከሚቻልባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ የክስ አቤቱታው እንዲሻሻል በማድረግ ስለመሆኑ በህጉ አንቀጽ 91 ላይ ከተመለከቱት ድንጋጌዎች መገንዘብ ይቻላል። ይህ ድንጋጌ ከሳሽ ክሱ ግድፈት ያለበት መሆኑን ተረድቶ ፍርድ ቤቱን አስፈቅዶ አሻሽሎ ማቅረብ እንደሚችል፤ እንዲሁም ለፍትሐዊ ወሳኔ አሰጣጥ ተገቢ ነው ብሎ ካመነ ከሳሽ የክስ አቤቱታውን አሻሽሎ እንዲያቀርብ ፍርድ ቤቱ በእራሱ አነሳሽነት ማዘዝ የሚችል መሆኑን ይነግረናል። በመሆኑም ፍርድ ቤት የቀረበውን ክስ መሠረት በማድረግ ፍትሐዊ ወሳኔ ለመስጠት የሚችገር መሆኑን የተረዳ እንደሆነ ከሳሽ ክሱን አሻሽሎ እንዲያቀርብ የማድረግ ኃላፊነት ይኖርበታል።

በተያዘው ጉዳይ ተጠሪ በስር ፍርድ ቤት ያቀረቡት ክስ በአንድ በኩል የስር 1ኛ ተከላሽ ተቀብሎ የነበረውን የዋጋ ማስተካከያ ጥያቄ የአሁን አመልካቾች ተቀብለው መፈጸም ባለመቻላቸው በፍርድ ኃይል ተገደው የወሉ አካል እንዲያደርጉ የሚል ይዘት ያለው ይመስላል፤ በሌላ በኩል ደግሞ የስር አንደኛ ተከላሽ ተጠሪ የጠየቁትን የዋጋ ማስተካከያ ተቀብሎ የወሉ አካል ሆኖ ነገር ግን አመልካቾች የወሉ አካል በሆነው የዋጋ ማስተካከያ መሰረት ክፍያ እንዲፈጽሙ የሚጠይቅ ይመስላል። የተጠሪ ክስ የስር ተከላሽ የተቀበለውን የዋጋ ማስተካከያ አመልካቾች ተቀብለው የወሉ አካል እንዲያደርጉ የሚጠይቅ ነው በሚል ደምድሞ እንደዚህ ዓይነት ጉዳይ ዳኝነት የሚጠየቅበት አይደለም ተብሎ ክሱ እንዲሰረዝ መወሰን እንዳይቻል፤ ከላይ እንደተመለከተው፤ ተቀባይነት ባገኘው የዋጋ ማስተካከያ መሠረት አመልካቾች የሚጠበቅባቸውን ክፍያ እንዲፈጽሙ የሚል ይዘት ያለው ይመስላል፤ ዳኝነቱ በዋጋ ማስተካከያው መሠረት ክፍያ እንዲፈጸም የቀረበ ነው በሚል ደምድሞ በዚህ መሠረት አጣርቶ ወሳኔ መስጠት እንዳይቻል፤ ከወሉ በኋላ በተከሰተ የዋጋ ንረት ምክንያት የዋጋ ለውጥ የታየባቸው የግንባታ ዕቃዎች ዝርዝር፤ ወሉ ሲደረግ በነበረው የእያንዳንዱ የግንባታ ግብአት (ዕቃ) ዋጋ ላይ የተጨመረው የገንዘብ መጠን፤ በተደረገው የዋጋ ማስተካከያ መሰረት አመልካቾች እንዲከፍሉ የሚጠበቅባቸው የገንዘብ መጠን እና መሰል ሁኔታዎችን በዝርዝር አያሳይም። ይህም የሚያሳየው ተጠሪ ያቀረቡትን ክስ መሠረት በማድረግ ፍትሐዊ እና ሊፈጸም የሚችል ወሳኔ መስጠት የሚቻል አለመሆኑን ነው። በመሆኑም፤ የስር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተጠሪ ክሳቸውን አሻሽለው እንዲያቀርቡ ማድረግ ሲገባው፤ ይህን ባለማድረግ ግልጽ ባልሆነ ክስ ላይ ቆሞ ክርክሩን በመምራት የሰጠው ወሳኔ መታረም ያለበት ሆኖ ተገኝቷል።

ፍርድ ቤቱ የሰጠው ወሳኔ ሊፈጸም የሚችል ነው ወይ? ወደሚለው ጭብጥ እንመለስ። በመሠረቱ የዳኝነት ስራ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት ዕውቅና የተሰጣቸውን የግልጽነት እና የተጠያቂነት መርሆዎችን ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ሊከናወን እንደሚገባ የሚታወቅ ነው (አንቀጽ 12 ይመለከቷል)። የፍትሐብሔር ሥ/ሥርዓት ህጉ፤ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ዕውቅና ከሚሰጣቸው መርሆዎች ውስጥ አንዱ የግልጽነት እና የተጠያቂነት መርህ ስለመሆኑ በፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጋችን ላይ ከተመለከቱት የተለያዩ ድንጋጌዎች የምንገነዘበው ነው። የፍርድ/ወሳኔ አፃፃፍ እና ይዘቱን በተመለከተ በፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ ከአንቀጽ 180-183 ላይ የተመለከቱት ድንጋጌዎችም እነዚሁን መርሆዎች ታሳቢ በማድረግ የተቀረጹ ስለመሆኑ ከየድንጋጌዎቹ ይዘትና መንፈስ መገንዘብ ይቻላል። የፍርድ አፃፃፍ ሥርዓት የዳኝነት ነፃነት እና

ተጠያቂነት መርህ ከሚረጋገጡባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ ስለመሆኑም መገንዘቡ ተገቢ ነው። በፍርድ ወሳኔ ላይ ስለሚሰፍሩ ነገሮች በሚል ርዕስ በፍትሐብሔር ሥ/ሥርዓት ህጋችን አንቀጽ 182(1) ላይ በተለይ ከተመለከተው ድንጋጌ መገንዘብ የሚቻለው፣ አንድ የፍርድ ወሳኔ የተያዘውን ጭብጥ፣ ጭብጡ እንዴት እንደተወሰነና የተወሰነበትን ምክንያት የያዘ መሆን እንዳለበት ይደነግጋል። የዳኝነት ሥራ የመጨረሻ ግቡ ሊፈጸም የሚችል ወሳኔ መስጠት መሆኑ የሚታወቅ ነው። ግልጽ ወሳኔ አለመስጠት፣ ወሳኔው ለአፈፃፀም አስቸጋሪ እንዲሆን ወይም ሳይፈጸም እንዲቀር ሊያደርግ የሚችል ከመሆኑም በላይ፣ ለአፈፃፀም የቀረበው ወሳኔ ይዘት ግልጽ ባለመሆኑ ወይም አከራካሪ መሆኑን ተከትሎ በትርጉም ክፍተቱን ለመሙላት በሚደረግ ጥረት በዋናው ፍርድ የተረጋገጠ መብትና ግዴታ በአፈፃፀም እንዲለወጥ ወይም እንዲሻሻል የማድረግ ውጤት ሊያስከትል የሚችል ሲሆን፣ ይህ መሆኑም የፍርድ ቤቶች ወሳኔ ተገማችነት እና ተፈፃሚነት ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ ምክንያት ይሆናል። በመሆኑም ፍርድ ቤቶች ወሳኔ ሲሰጡ፣ የሚሰጡት ወሳኔ ግልጽ እና ሊፈጸም የሚችል መሆን አለመሆኑን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸው። በፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 183 (1-መ) ላይ የተመለከተው ድንጋጌም ፍርድ ቤቶች በሚሰጡት ወሳኔ ተከላሽ ለከላሽ የሚፈጽመውን ግዴታ በግልጽ ማሳየት እንዳለባቸው የሚያስገድድ ነው። ከዚህ አንፃር የተያዘውን ጉዳይ ስንመለከት፣ የሀዋሳ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት “የፌዴራል ፕላን ኮሚሽን ከማዕከላዊ እስታትስቲክስ ኤጀንሲ የዋጋ ኢንዱክስ እንደገና ተጣርቶ በሚመጣ የዋጋ ኢንዱክስና በወሉ ላይ ባለው ሂሳብ አሠራር መሠረት የዋጋ ማሻሻያ አመልካቾች ለተጠሪ ያድርጉ” በማለት የሰጠው ወሳኔ ያላለቀለት፣ በአፈፃፀም ወቅት ከግንባታ ዕቃዎች ግምት ጋር በተያያዘ ግራ ቀኝ አዲስ ክርክር እንዲያቀርቡ የሚጋብዝ በመሆኑ ሊፈጸም የሚችል ወሳኔ ነው ለማለት አይቻልም። በመሆኑም ሊታረም የሚገባው ሆኖ ተገኝቷል።

በአጠቃላይ ጉዳዩን በመጀመሪያ የተመለከተው ፍርድ ቤት ተጠሪ ክላቸውን አሻሽሎ እንዲያቀርቡ በማድረግ፣ ተሻሽሎ በግልጽ የቀረበውን ክስ መሠረት በማድረግ የግራ ቀኝን ክርክር ሰምቶ እና መርምሮ ወሳኔ መስጠት ሲገባው፣ በግልጽ ያልቀረበውን የተጠሪን ክስ መሰረት በማድረግ ለአፈፃፀም አዳጋች የሚሆን ወሳኔ መስጠቱ እና የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ይህን ሳያርም የስር ፍርድ ቤቱን ወሳኔ በማጽናት የሰጠው ወሳኔ በዚህ ችሎት ሊታረም የሚገባው መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ሆኖ ተገኝቷል። በመሆኑም ተከታዩ ወሳኔ ተሰጥቷል።

ወሳኔ

1. የሀዋሳ ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 30192 ላይ ሚያዝያ 07 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት እንዲሁም የሲዳማ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 03372 ጥቅምት 04 ቀን 2015 ዓ.ም በዋለው ችሎት የሰጡት ወሳኔ በፍ/ብ/ሥነ ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 348(1) መሠረት ተሸረዋል።
2. የሀዋሳ ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተዘግቶ የነበረውን መዝገብ በማንቀሳቀስ ተጠሪ ክላቸውን አሻሽለው እንዲያቀርቡ ካደረገ በኋላ፣ ተሻሽሎ በቀረበው ክስ ላይ በመመስረት የግራ ቀኝን ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በኋላ ተገቢ ነው የሚለውን ወሳኔ እንዲሰጥ ጉዳዩ በፍ/ብ/ሥነ ሥርዓት ህጉ አንቀጽ 211 (2) መሠረት ተመልሶለታል።
3. በዚህ ችሎት የተደረገው ክርክር ያስከተለውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸውን ይቻሉ።
4. የሰበር አጣሪ ችሎት ህዳር 21 ቀን 2016 ዓ.ም በዋለው ችሎት የሰጠው እግድ ተነስቷል።

መዝገቡ ተዘግቷል፤ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ

ማስታወሻ:- ይህ የሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነድ ለጥናትና ምርምር ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት

ማ/ተ

ማስታወሻ:- ይህ የሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነድ ለጥናትና ምርምር ሥራ ወይም ለግንዛቤ እንጂ

ለፍርድ አፈጻጸም ዓላማ አያገለግልም !

